Calendario degli interventi - FASE 1

A B C

VARIANTE PII MARELLI		Intervento	Azione	Tempo (in gg)
OO.U.	1	Viabilità N-S orientale (AK)	Opere conclusive	
	2	Opere di superficie vasca volano	Opere conclusive	
	3	Parcheggi V.le Edison	Opere conclusive	
	4	Parco Marelli	Costruzione	
	5	Viabilità N - S parco	Costruzione	
	6	Viabilità E-O rotonda cimit.-univers.	Costruzione	
	7	Parcheggio a raso parco marelli	Costruzione	
	8	Viabilità N-S occidentale	Costruzione	
	9	Piazza e parcheggio a raso (A2-O2)	Costruzione	
	10	Verde e Percorsi ciclo-pedonali	Costruzione	
EDIFICI PRIVATI	11	Edificio Q	Costruzione	
	12	Edificio P	Ristrutturazione	
	13	Edificio R	Ristrutturazione	
	14	Edificio S	Camb. dest. d'uso	
	15	Edificio 2H	Risanamento	
	16	Edificio A2	Costruzione	
	17	Edificio O1	Costruzione	
	18	Edificio O2	Costruzione	
	19	Edificio N2	Costruzione	
	20	Edificio O3	Costruzione	
	21	Edificio A5	Costruzione	
	22	Edificio A6	Costruzione	
	23	Edificio A7	Costruzione	
	24	Edificio A8	Costruzione	
St. Q	25	Edificio X	Costruzione	



Calendario degli interventi - FASE 2

OO.U.	26	Piazza museo e verde limitrofo	Costruzione	
	27	Parco Marelli	Costruzione	
	28	Verde lato cimitero	Costruzione	
	29	Viabilità E-O Rimemb./rotonda cimit.	Costruzione	
	30	Parcheggi a raso cimitero	Costruzione	
	31	Parcheggi a raso (A3-A4)	Costruzione	
	32	Parcheggi a raso V.le Edison	Costruzione	
	33	Edificio Y - asilo/materna	Costruzione	
EDIFICI PRIVATI	34	Edificio N1a	Costruzione	
	35	Edificio N1b	Costruzione	
	36	Edificio A3	Costruzione	
	37	Edificio A4	Costruzione	
	38	Autorimessa privata uso pubblico (parco)	Costruzione	
	39	Autorimessa privata uso pubblico (museo)	Costruzione	
St. Q	40	Edificio W	Costruzione