CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLAGGIO FALCK - LOTTO 1

ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento
Arch. Massimiliano Merlo

Progettista
Ing. Luca Anelli

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
Ing. Luca Anelli

Gruppo di progettazione
Arch. Diego Cagliani
Arch. Andrea Bendo
Arch. Ilaria Bertilotti

Cronoprogramma

Documento N°
07

Data
Febbraio 2020

REV.

FASI	LAVORAZIONI	settimane																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31
FASE 1 (via Lorenzi)	Installazione cantiere e segnaletica temporanea																																
	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici, posa cordoli e massetti																																
	Pavimentazione marciapiedi																																
FASE 2A (via Canducci)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
FASE 2B (via Canducci)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
FASE 2C (via Canducci)	Pavimentazione marciapiedi																																
	Pavimentazione carreggiata stradale																																
FASE 3A (via De Candia)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
FASE 3B (via De Candia)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
	Pavimentazione marciapiedi																																
FASE 4A (via Migliorini)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
FASE 4B (via Migliorini)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
	Pavimentazione marciapiedi																																
FASE 5A (via De Candia)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
FASE 5B (via De Candia)	Demolizioni, scavi e rimozioni																																
	Predisposizioni imp. Tecnologici e irrigazione, posa cordoli e massetti																																
	Pavimentazione marciapiedi																																
	Segnaletica orizzontale e verticale																																
	Posa impianto di irrigazione e nuove piantumazioni e arredi																																
	Smontaggio del cantiere																																
	totale settimane di lavorazione	20																															
	totale giorni	140																															

durata inferiore alla settimana