

CRONOPROGRAMMA P.E.B.A. COMUNE DI SESTO

DESCRIZIONE	- 1	- 2	- 3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	
ATTI TECNICI 1° LOTTO PEBA INFRASTRUTTURE 2019 - progettazione ed esecuzione con accordo quadro strade e marciapiedi																								
approvazione studio di fatt. tec. econ.																								
progettazione definitiva esecutiva																								
gara - contratto																								
esecuzione opere (stralcio esecutivo PEBA 2019)																								
redazione CRE																								
ATTI TECNICI PEBA																								
riunione gruppo lav. Infrasettoriale (ipotizzati)				●	●		●			●			●			●	●							
riunione gruppi tecnici (ipotizzati)			✕	✕		✕		✕		✕		✕		✕		✕								
conven. con Politecnico per studenti 150 ore																								
definizione Peditplan																								
schedatura di primo livello																								
schedatura di dettaglio																								
redazione piano - cartografia, schede, relazione,																								
aggiornamento piano in seguito a osservazioni																								
ATTI AMMINISTRATIVI																								
delibera di nomina referenti e approvazione primo	●																							
composizione gruppo lavoro infrasettoriale		●																						
aprovazione Giunta A.Q. strade							●																	
informativa Giunta (ipotesi)														●										
adozione Giunta Comunale																		●						
pubblicazione e osservazioni																								
proposta al consiglio - commissione consigliare																								
approvazione di Consiglio																								●
COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE																								
presentazione pubblica PEBA				●														●						
individuazione stakeholders																								
studio grafico																								
incontri con stakeholders				●			●			●			●			●								
pagina web e aggiornamento varie fasi																								

● ● ● ✕
EVENTI - INCONTRI

—
ATTIVITA'

INIZIO E FINE PEBA