


CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana LAVORAZIONI 15°settimana 16°settimana 17° settimana 18°settimana 19°settimana 20°settimana
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Predisposizione viabilità Predisposizione viabilità

Allestimento cantiere Allestimento cantiere

Rimozione arredi

Rimozione giochi

Posa in opera giochi

Posa in opera arredi

Formazione tappeti erbosi

FASE N° 1  - 49 gg FASE N° 2 – 41 gg

Demolizione marciapiede e 
rimozione cordoni in granito 

lato giardino

Posa di pavimentazione in 
autobloccanti giardino

Smontaggio impianto di 
illuminazione

Demolizione marciapiede e 
rimozione cordoni in granito 

lato negozi

Demolizione della 
massicciata stradale

Posa griglie raccolta acque 
meteoriche 

Abbattimento piante, 
estirpazione ceppaie, 

potature

Posa di pozzetti, tubazioni 
e plinti per impianto di 
illuminazione pubblica

Rimozione autobloccanti e 
massetto cls percorsi 

giardino

Livellatura e sagomatura 
dell'area

Demolizione pedana 
giardino

Posa rete elettrosaldata e 
cls di sottofondo

Stesa terra di coltura 
giardino

Posa cordoni in granito e 
realizzazione marciapiede

Posa pozzetti raccolta 
acque meteoriche

Posa essenze arboree ed 
arbustive

Posa di pozzetti, tubazioni 
e plinti per impianto di 
illuminazione pubblica

Zollatura alberature 
esistenti

Realizzazione impianto 
irrigazione

Completamento impianto 
irrigazione

Livellatura e sagomatura 
aree

Posa rete elettrosaldata e 
getto cls di sottofondo

Posa cordoni in granito e 
realizzazione marciapiede 

lato giardino

Stesa pavimentazione in 
gomma colata aree giochi

Posa cordoni in granito 
giardino

Posa ferri di armatura e 
getto in cls sedute

Realizzazione massicciata 
stradale

Posa di pavimentazione in 
autobloccanti giardino

Stesa tout-venant - binder e 
tappetino d'usura

Smobilizzo cantiere e 
pulizia area intervento

Stesa asfalto colato 
marciapiedi

Realizzazione segnaletica 
stradale verticale

Realizzazione segnaletica 
stradale orizzontale

Smobilizzo cantiere e 
pulizia area intervento
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