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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEFINIZIONI

e  Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
e Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

e Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile
2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

e Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

e Accordo Quadro: il contfratto stipulato tra I'A.C. e l'appaltatore per la successiva disciplina dei
contratti applicativi;

e Confratto Applicativo: il contratto stipulato tra I'A.C. e I'Appaltatore per dare esecuzione all'laccordo
quadro;

e Progetto: il progetto approvato sulla base del quale é stata espletata la gara;

e Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre |l
progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;

e Listino Prezzi del Comune di Milanoiil listino prezzi del Comune di Milano anno 2017, vol. 1.1,1.2,2.1, e
2.2 e vol. Specifiche tecniche;

e OMP: offerta a minor prezzo che sard offerto dallimpresa appaltante in sede di gara;

e Codice degdli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 € s.m.i.;

e Regolamento: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

e Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione del
bando per la procedura di accordo quadro;

e P.S.C.: Piano diSicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.L.gs n. 81
del 2008 e s.m.i.;

e P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa appaltante.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’accordo quadro

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA INCLUSI | SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED ISPETTIVI
PER GLI IMMOBILI ERP, SCOLASTICI ED A USO DIVERSO.

Art. 1. Oggetto dell’accordo quadro

e |l presente documento contiene clausole e modalitd per la conclusione di accordo quadro con n.1
operatore economici, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice dei Contratti D.L.gs n. 50/2016 e
s.m.i., sulla scorta del quale sard possibile aggiudicare I'appalto dei lavori in oggetto, disciplinato da
relativi contatti attuativi, inerenti gli interventi manutentivi di cui ai successivi commi.

e |'accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le afttivita relative alle opere da imprenditore
edile ed impiantista, necessarie alla messa in sicurezza e I'adeguamento normativo degli edifici
comunali di tipo scolastico ed ad uso diverso (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole
medie, caserme, uffici, biblioteche), del patrimonio comunale gestito dal Setftore Territorio e Lavori
pubblici.

e La procedura di affidamento dei lavori di cui alloggetto prevede nella fase iniziale di gara di
appalto e aggiudicazione dei lavori, un impegno a copertura finanziaria relativa lintervento in
oggetto, calcolata in relazione all'offerta economica di ribasso che le imprese partecipanti al
bando di gara proporranno rispetto allimporto posto a base d'asta pari ad euro 784.970,52. Con
l'approvazione della determinazione Dirigenziale con la quale si dard atto della conferma di
aggiudicazione dellimpresa individuata, si dara atto contestualmente della costituzione dell'ufficio
di progettazione e Direzione dei Lavori, funzionalitd che saranno espletate dal servizio Edilizia
Pubblica e dal servizio Global Service e Manutenzioni Stabili.

e Successivamente tale fase verranno emessi di volta in volta | singoli contratti attuativi che avranno
per oggetto progetti esecutivi per la realizzazione di opere da eseguire, in relazione delle necessitd
che verranno evidenziate dall'ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori dei Lavori nellarco del
tempo contrattuale che sard formalizzato a partire dalla data di emissione del primo contratto
attuativo per una durata di 730 giorni naturali e consecutivi. A seguito di emissione dei contratti
attuativi, l'operatore si dovrd impegnare ad eseguire le lavorazioni presenti nei suddetti contratti, alle
condizioni offerte in sede di gara ed enfro il limite massimo dellimporto previsto e per il relativo
periodo di validita dell'accordo quadro.

e come sopra specificato successivamente la nomina dell'ufficio di progettazione e D.L. che avverrd
framite approvazione di atto Dirigenziale, al momento dell'emissione di ogni singolo contratto
attuativo, emesso dalle figure incaricate (progettista e D.L), lo stesso sard approvato con
determinazione Dirigenziale e frasmesso tframite PEC allimpresa appaltatrice.

e Nel confratto saranno presenti oltre che i dati identificativi dellappalto, una descrizione generale
delle lavorazioni ed una computazione dettagliata con lindividuazione delle singole voci da
preziario della regione Lombardia 2019. quindi il contratto atftuativo redatto dall'ufficio di
progettazione e D.L., nello specifico sard composto da gli elaborati grafici esecutivi, da una breve
relazione descrittiva delle lavorazioni e da un computo metrico estimativo al lordo del ribasso di
gara, che potrd essere suscettibile di cambiamenti, a seguito di variazioni (concordate in
contraddittorio tra ufficio di D.L. E impresa Appaltatrice) rispetto alle opere inizialmente previste dallo
stesso contratto. A consuntivo dei lavori successivamente |la redazione del verbale di fine lavori
l'ufficio di D.L., redige una contabilita finale, relativa del singolo contratto attuativo che verra
formalizzata allappaltatore. La contabilitd finale comprenderd anche le eventuali variazioni
concordate tra le figure interessate durante lo svolgimento dei lavori.

e Gliimmobili oggetto diintervento sono riportati nell'allegato “elenco edifici”.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonché dei materiali da utilizzare € individuata
nellallegato “elenco prezzi unitari” e descritte nella “relazione generale”, documenti costituenti
'accordo quadro.

L'appaltatore si impegnerd sempre ad eseguire, attraverso i contratti attuativi redatti e trasmessi
dalla Direzione dei Lavori, la totalitd delle opere, delle prestazioni delle forniture e delle provviste, al
fine di restituire allA.C. Le opere compite nel rispetto delle linee tecniche del presente Capitolato
Speciale di Appalto e delle caratteristiche tecniche, qualitative previste dagli elaborati allegati,
rispetto ai quali I'appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;

L'esecuzione dei lavori dovrd essere sempre redlizzata secondo le regole dell’arte e ciascun
appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi secondo
qguanto previsto dall’articolo 1374 del codice civile.

Le prestazioni per la realizzazione di lavori e servizi del presente appalto dovranno essere
caratterizzati dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali dovranno essere definiti
per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto
o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della
disponibilitd di mercato. | CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilitd ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati
con Decreto del Ministro dell’ Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. |l rispetto dei criteri
che regolamentano i CAM e I'applicazione sistematica ed omogenea degli stessi consente di
diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti, obbligando gli operatori economici, le imprese
appaltatrici ad adeguarsi. Quindi limpresa appaltatrice dovrd garantire e rispettare
obbligatoriamente, nell'espletamento delle proprie mansioni nel contratto di appalto, quanto
previsto all'art. 18 della L.221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di
sostenibilitd energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato
dal D.gs 56/2017). A tal fine l'appaltatore ed il progettista allo scopo di ridurre l'impatto
ambientale sulle risorse naturali, dovranno prevedere per le proprie competenze l'uso di
materiali riciclati, stimolando cosi il recupero di rifiuti con particolare attenzione ai materiali
derivanti dalle demolizioni e costruzione (rifiuti non pericolosi), fermo restando il rispetto della
normativa vigente e delle specifiche tecniche dei prodoftti utilizzati. Successivamente la fase di
progettazione e realizzazione dei lavori, Il progettista e l'impresa appaltatrice dovranno fornire
la documentazione necessaria che consenta di soddisfare i criteri ambientali minimi, la
stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori dovrd verificare e accertare che
I'appaltatore fornisca documentazione adeguata relativa ai materiali e tecnologie utilizzate
per i lavori dell'appalto, al fine di garantire i requisiti richiesti dai criteri ambientali minimi per la
progettazione e realizzazione dilavori di edifici pubblici.

Art. 1bis Tipologie di interventi

In questa fase dei lavori visto la tipologia dell'appalto relativa la procedura dellaccordo quadro non &
possibile quantificare con esattezza la tipologia dei lavori, le categorie dei lavori e limporto degli stessi,
infatti la tipologia di appalto non prevede l'individuazione in questa fase di un oggetto progettuale, che
verrd definito piu avanti all'interno di ogni contratto attuativo. La tabella presente a pagina 10 riportante
limporto a base d'asta previsto per I'appalto in oggetto suddiviso per categorie di lavori € stato desunta
analizzando esperienze passate di appalti analoghi al presente, in particolare si € analizzando I'accordo
quadro ancora in essere (scadenza giugno 2019), dalla quale si evince, che le principali opere realizzate
(desumibili dai contrafti attuativi), sono appartenenti alla categoria dei lavori OG1. Contestualmente con
una percentuale inferiore sono state realizzate opere appartenenti a categorie specialistiche quali la OS30
e OS3. Quindi la tipologia delle opere e la quantificazione del relativo importo (come specificato nella
tfabella a pagina 10 del presente documento), sono state desunte analizzando procedure di appalto
analoghi gia espletati da questa A.C., contestualmente hanno avuto peso nella scelte individuate
(tipologia lavori — importo), anche le criticita evidenziate sugli immobili durante i sopralluoghi manutentivi
sugli immobili comunali.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:

a) Le opere, che saranno oggetto del presente accordo quadro, dovranno soddisfare le necessita di
questa A.C, al fine di adeguare normatfivamente, funzionalmente e migliorare [|'aspetto legato
al'leconomia di gestione degli immobili del proprio patrimonio. Il presente progetto non avendo un
oggetto progettuale definito, non prevede fra i documenti progettuali un cronoprogramma dei lavori, in
qguanto le tempistiche ed i luoghi in cui verranno effettuati gli interventi, saranno definiti dalla Direzione
dei Lavori in corso dei lavori, secondo le modalitd previste nei contratti applicativi, al cui interno saranno
specificati la data di consegna e la data di fine lavori, limite temporale entro cui l'impresa dovrd
eseguire le lavorazioni onde evitare I'applicazione delle penali previste dal presente C.S.P..

Gli interventi si possono riepilogare come di seguito specificato:

ADEGUAMENTO APPARATI IMPIANTISTICI

Queste lavorazioni potranno riguardare 'adeguamento normativo per la messa in sicurezza e funzionale
degli impianti elettrici, meccanici idrico sanitari, fermici e anfincendio.

| lavori pofranno riguardare contestualmente sia l'aspetto ordinario che straordinario
relativamente gli apparati impiantistici elettrici e idrico sanitario, gli interventi previsti dai contrafti
applicativi potranno riguardare il singolo componente costituente i sistemi impiantistici sia elettrici
che meccanici, oppure riguardare la sostituzione di componenti piu complessi. In questo secondo
caso manutenzione straordinaria sono previsti interventi piu complessi, come ad esempio per gli
impianti elettrici, la sostituzione di un quadro elettrico, o 'adeguamento impiantistico di un frafto
di linea di alimentazione. Gli intferventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono volti alla
verifica e 'adeguamento della sicurezza degli impianti ai sensi del decreto legge n. 37 del 2008;

| lavori potranno riguardare anche l'impianto illuminotencico, relativamente i mantenimento
ordinario e straordinario delle condizioni di esercizio (sostituzione lampadina o componentistica
del corpo illuminante) o la sostituzione completa dell'apparecchio, al fine di rendere anche piu
efficace il sistema di illuminazione in relazione ai costi di esercizio dellimpianto;

I lavori potranno riguardare gli impianti meccanici idrico sanitario, in relazione l'esercizio ordinario
e straordinario sia delle parti comuni che degli appartamenti per gli edifici ERP. La manutenzione
ordinaria sara caratterizzata dalla verifica puntuale degli impianti nelle parti comuni, qualora dai
sopralluoghi si dovessero evidenziare criticita che potrebbero compromettere la funzionalita degli
impianti, limpresa appaltatrice dellaccordo quadro potrd procedere tramite la sostituzione del
singolo elemento o del fratto di tubazione e linee di adduzione secondaria degli impianti idrico
sanitario; contestualmente potranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore complessita
(rifacimento completo del sistema di adduzione principale delle colonne di carico, o tratti sub
orizzontali importanti), dettati da esigenze programmatiche in relazione al grado di vetusta degli
apparati impiantistici idrico sanitari degli immobili comunali, al fine di migliorare anche il rapporto
costi di esercizio di tali apparati suimmobili datati;

| lavori potranno riguardare anche gli impianti relativi la sicurezza antincendio, al fine di ottenere
il CPIl nel caso in cui l'immobile ne fosse sprovvisto e contestualmente rinnovare i documenti gid
depositati agli afti nel caso cui l'immobile sia provvisto di un CPl scaduto o di documentazione
incompleta. Anche per gli apparati antincendio, i lavori potranno riguardare I'aspetto ordinario di
esercizio (sostituzione manichette, valvole di chiusura e apertura dei flussi, verifica e sostituzione
degli estinfori), contfestualmente pofranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore
complessita (rifacimento intere linee di adduzione sub orizzontale e le colonne di adduzione
principale, allarme antincendio sonoro, posizionamento rilevatore di fumi con relativa centralina
di confrollo, posa di impianto splinker a gas inerti), detftati da esigenze programmatiche in
relazione allladeguamento normativo ai fini della richiesta di CPI, o dal rispetto di prescrizioni verso
enti di controllo quali la soprintfendenza nel caso degli archivi comunali.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI EDILI E AFFINI

Il presente appalto dellaccordo quadro avrd per oggetto oltre che lavorazioni specialistiche relative ad
apparati impiantistici di cui sopra, la messa in sicurezza e I'adeguamento funzionale normativo, tramite
l'esecuzione di opere da imprenditore edile ed affini sul patrimonio comunale (edifici ad uso scolastico
ed a uso diverso).

Quindi l'appaltatore dovrd realizzare le seguenti lavorazioni edili negli edifici comunali scolastici e ad uso
diverso (secondo l'elenco degli edifici degli immobili comunali), come di seguito specificato in relazione
alle lavorazioni piu frequenti e aventi una certa rilevanza funzionale alla messa in sicurezza e
adeguamento normativo:

+ bonifica amianto: | lavori potranno riguardare interventi relativi al mantenimento ordinario delle
condizioni di esercizio (pulizia canali di gronda edifici con presenza di amianto sovracoperto,
sistemazione di lastre di sovracopertura del manto in amianto), o pofranno essere programmati
interventi straordinari relativi alla rimozione e bonifica di superfici e quantitd pib complesse quali
manti di copertura o fibre di amianto friabili presenti nelle coibentazione della tubazioni di
produzione calore o nella colla con cui siincollavano i pavimenti sopratutto negli asili nido o nelle
scuole materne.

RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI (ANTISFONDELLAMENTO):

| lavori potranno riguardare interventi relativi al mantenimento straordinario delle strutture, relativamente
a criticitd evidenziate dal distacco di pignatte e rivestimento di intonaco di finitura, la rete
antisfondellamento in fibra di vetro o pannelli strutturali in cartongesso, tramite I'applicazione di tasselli,
annegati nelle strutture portantiin cls dei tfravetti, previa predisposizione dei fori.

I lavori di messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento delle pignatte potranno essere classificati
secondo un grado e ordine di urgenza, rispettando delle prioritd di intervento provenienti da analisi
effettuate sui solai di recente realizzazione, le tipologie possono essere riassunte come di seguito
specificato:

a)_lavori urgenti: interventi da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza di fruizione dei locali con
rimozione completa delle situazioni di pericolo imminente causato da forte degrado sull'estradosso del
solaio, come evidenziate dalla mappatura elaborata dallanalisi  diagnostica. Tali interventi,
puntualmente quantificati e precisati nelle lavorazioni da eseguire, verranno disposti dalla stazione
appaltante mediante ordine di esecuzione. Sono qualificati inolfre come interventi urgenti gli interventi
preliminari propedeutici all'esecuzione delle analisi diagnostiche;

b)lavori non urgenti: inferventi relativi a porzioni di immobili per i quali I'analisi diagnostica non ha
evidenziato problematiche tali da creare situazioni di pericolo, sia imminente che potenziale, per
l'utenza. L'esecuzione di tali interventi, verrd programmata nelle more del periodo di validitd delllaccordo
quadro a seconda della prioritd loro assegnata dalla stazione appaltante, sulla scorta dei risultati delle
analisi diagnostiche ed in base alle risorse economiche disponibili. | lavori in parola saranno oggetto di
specifico ordine di esecuzione. ;

c) i lavori di somma urgenza: interventi non preventivabili e caratterizzati dall'improcrastinabile necessitd
di provvedere al fine di eliminare situazioni di pericolo. Tali interventi, ai quali potrd seguire analisi di cui
al punto a), verranno disposti dalla stazione appaltante mediante apposito ordine di esecuzione.

Gli immobili comunali oltre che per le lavorazioni di cui sopra, potrebbero essere oggetto di interventi edili
ed affini relativamente ad alcuni interventi come di seguito specificato:

* interventi di adeguamento e di rifacimento dei servizi igienici in caso di perdite ordinarie e
straordinarie, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di fratti di tubazione di
adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti interni;
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interventi di adeguamento e di rifacimento di servizi igienici per portatori di persone diversamente
abili, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di tratti di fubazione di
adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti interni, posa maniglioni di sostegno per
portatori di disabilitd;

Interventi di imozione di copertura ordinaria e straordinaria, in particolare potranno essere realizzati
piccoli interventi di ricorsa dei manti di copertura in coppi, in lamiera di alluminio e guaina
impermeabile, ricorsa dei canali di scarico e dei pluviali; contestualmente potranno essere realizzati
interventi straordinari aventi una maggiore complessita legati ad interventi di rifacimento e
coibentazione dei manti di copertura (coppi, lamiera, guaina), anche in relazione all'efficentamento
energetico, elemento prioritario nella gestione dei costi degli immobili comunali;

interventi di rifacimento ordinario e straordinario di controsoffitti in fiora minerale, in particolare gli
interventi pofranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della
singola lastra; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno
riguardare superfici maggiori e di livello di complessitd piu articolato, relativamente  alla
rigualificazione dei materiali utilizzati tipo controsoffittature isolanti dal punto di vista acustico o
conftrosoffittature in alluminio utilizzate in ambiti dove sono presenti criticita legate ad infiltrazioni
d'acqua come i servizi igienici;

Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle pavimentazioni, in particolare gli interventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola
piastrella o elemento costituente la pavimentazione e nella fugatura degli elementi costituenti la il
piano di calpestio; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno
riguardare superfici maggiori con un livello di complessitd piu articolato, relativamente alla
riqualificazione dei materiali utilizzati come pavimentazione e sottostante fondo relativo al massetto
di posa, causa di distacchi e criticita presenti sugliimmobili di proprietd comunale;

Interventi di rifacimento ordinario e straordinario di pavimentazioni, in parficolare gli inferventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola
piastrella o elemento costituente il rivestimento (servizi igienici, locali mensa cucine, recapito cibi,
infermerie), nella fugatura degli elementi costituenti la superficie muraria rivestita da elemento
ceramico; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare
superfici maggiori e di livello di complessitd piU articolato, relativamente alla riqualificazione dei
materiali utilizzati come pavimentazione e come sottostante fondo relativo allinfonaco delle
murature, causa di distacchi e criticitd presenti sugli immobili di proprietd comunale;

Interventi di rifacimento ordinario e straordinario dei serramenti interni ed esterni, in particolare gli
interventi pofranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino dei serramenti come la
sostituzione di maniglie, serrature, guarnizioni, lubrificazione meccanismi di chiusura-apertura se
serramenti interni ed esterni; contestualmente pofranno essere realizzati interventi straordinari che
potranno riguardare superfici maggiori e relativi ad elementi aventi un livello di complessita piu
arficolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come la tipologia del profilo, in
alluminio a taglio termico, in ferro o in pvc, aventi vetrature con vetrocamera e lastre stratificate di
sicurezza;

Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle opere antincendio, in particolare gli interventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle porte di sicurezza, sostituzione
guarnizione lubrificazione molla di chiusura, sostituzione elementi maniglioni antfipanico, rifacimento
placcature murature REI, sostituzione sacchetti isolanti impianti; contestualmente potranno essere
realizzati interventi straordinari che potranno riguardare quantitd superfici maggiori e relativi ad
elementi aventi un livello di complessitd piu articolato, relativamente alla riqualificazione dei
materiali utilizzati come il cambio generale di un serramento antincendio, o placcature rei piu
articolate;

Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle opere di tinteggiatura delle superfici murarie
verticali ed orizzontali, in particolare gli interventi pofrenno essere identificati in piccole opere volte
al ripristino delle superfici murarie, in ferro e legno, tramite stuccature saltuarie e tinteggiature di
inserti limitati allambito di infervento; contestualmente pofranno essere realizzati interventi
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straordinari, che potranno riguardare quantitd e superfici maggiori relativi ad elementi aventi un
livello di complessitd piu articolato, relativamente alla riqualificazione delle superfici murarie tramite
l'applicazione di prodotti alternativi, quali idropitture e smalti particolari, previo trattamento delle
superfici con isolante e rasatura o stuccatura delle stesse superfici, il medesimo trattamento potra
essere utilizzato per le superfici in ferro e legno;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle superfici di facciata, in particolare dli
interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie di
facciata, framite piccoli interventi di rinzaffo e rasatura previo distacco dell'inftonaco ammalorato e
successiva tinteggiafure delle medesime zone precedentemente fraftate e preparate;
contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantita
e superfici maggiori relativi a porzioni di facciata o facciate nella loro superficie complessiva, framite
lo scrostamento dell'infonaco ammalorato, del successivo rinzaffo con malte cementizio e rasatura,
con finteggiatura finale di finitura in pasta colorata;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario relativamente alle partizioni intferne esistenti o la
formazione di nuove partizioni interne, in particolare gli interventi potranno essere identificati in
piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie esistenti framite la sostituzione di forati o
pannelli in carfongesso danneggiati a causa di assestamenti strutturali o da sollecitazioni esterne;
contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantitd
e superfici maggiori relativi a porzioni di partizione, framite la formazione di contropareti in laterizio o
materiale in cemento alleggerito, o pareti in cartongesso posate con struttura portante in alluminio,
o pareti divisorie utilizzate per la creazione di nuovi spazi e per la formazione di nuove suddivisioni
interne ai servizi igienici in laminato.

L'appalto in oggetto di accordo quadro potrd riguardare l'insieme delle lavorazioni sopracitate, utilizzando
per la quantificazione economica l'elenco prezzi desunto dal preziario della regione Lombardia 2019.
Parallelamente di seguito vengono evidenziate alcune tipologie di lavori, desunte dall'appalto precedente
o da esperienze manutentive analoghe suddivise per tfipologia di interventi manutentivi a canone e
interventi manutentivi che esulano dal canone ma che ricadono nella tipologia di interventi manutentivi
ordinari.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE.

INTERVENTI DI VERIFICA E PULIZIA GRONDE ED ELEMENTI DISCENDENTI, AFFERENTI | SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA A CANONE CHE S| RENDONO NECESSARI PER GARANTIRE LA NECESSARIA FUNZIONALITA DEGLI
ELEMENTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (CANALI DI GRONDA, DISCENDENTI VERTICALI E MANTI DI
COPERTURA DI QUALSIASI MATERIALE). INTERVENTO DI VERIFICA RELATIVO LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE
FINITURE INERENTI LE SUPERFICI MURARIE INTERNE (SPAZI COMUNI IMMOBILI) ED ESTERNE (RIVESTIMENTI ESTERNI
DI QUALSIASI TIPO, LASTRE PARETE VENTILATA, MATERIALE LAPIDEO, SUPERFICI IN VETRO, SUPERFICI IN CLS), IN
PARTICOLARE L'IMPRESA DOVRA VERIFICATA LA LA PRESENZA DI DEPOSITI, EFFLORESCENZE, BOLLATURE,
MICROFESSURAZIONI, SFARINAMENTI, PARTI DEGRADATE DELL'INTONACO IN FASE DI DISTACCO, O DI ELEMENTI
COMPOSITI DELLE SUPERFICI VETRATE, LAPIDEE, DI PANNELLI COMPOSITI AL FINE DI PROGRAMMARE E
REALIZZARE INTERVENTI SUCCESSIVI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EXTRA CANONE CHE SI RENDESSERO
NECESSARIE.

« dliinterventi previsti, relativi i sevizi di verifica e pulizia gronde ed elementi discendenti, si riferisce ai
servizi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari per la la verifica, la manutenzione al fine
di garantire la necessaria funzionalitd degli elementi di deflusso delle acque meteoriche (canali di
gronda, discendenti verticali € manti di copertura di qualsiasi materiale). In particolare l'impresa
appaltatrice dovra verificare lo stato di pulizia con rilievo dell'esistenza di depositi di di detriti, foglie
ramaglie e di organismi e di eventuali istruzioni delle vie di deflusso delle acque. Contestualmente
limpresa avra il compito di verificare le condizioni generali del manto di copertura ed il livello di
funzionalitd dello stesso, sopratutto in corrispondenza di punti critici in  corrispondenza
dellinterruzione della superficie coprente (presenza di lucernari, botole gronde bocchettoni,
discendenti ecc...). Lintervento di manutenzione ordinaria di gronde, elementi discendenti, manto
di copertura prevede anche una fase successiva rispetto alla prima fase (verifica dello stato di
fatto), tframite la pulizia e rimozione di detriti foglie e ramaglie e qualsiasi detrito presente i copertura
e sugli elementi di deflusso, compreso il frasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata.
Contestualmente il suddetto intervento comprende tutte quelle operazioni di ricorsa del manto di
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copertura (coppi, tegole, abbaini, lucernari, lastre in alluminio, strati di guaina) e degli elementi
costituenti i sistemi di deflusso (gronde e pluviali), tframite sigillature e sostituzione di elementi in
alluminio. Parallelamente lintervento di manutenzione relativo lo stato dellarte degli immobili
comunali riguarda anche la verifica dello stato di conservazione delle finiture inerenti le superfici
murarie interne (spazi comuni immobili) ed esterne (rivestimenti esterni di qualsiasi tipo, lastre parete
ventilata, materiale lapideo, superfici in vetro, superfici in cls), in particolare I'impresa dovrd
verificata la la presenza di depositi, efflorescenze, bollature, microfessurazioni, sfarinamenti, parti
degradate dellinfonaco in fase di distacco, o di elementi compositi delle superfici vetrate, lapidee,
di pannelli compositi al fine di programmare e realizzare interventi successivi di manutenzione
ordinaria e straordinaria che si rendano necessari. Al termine di ogni servizio/intervento eseguito sugli
impianti ed i loro accessori, la ditta dovrd predisporre rapporto dettagliato con l'indicazione del
luogo, dei mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di
riferimento necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla
verifica generale di tutti gli impianti oggefto di infervento ed effettuera tutte le prove di
funzionamento che riterrd opportune, in confraddittorio con limpresa. Per tale adempimento
limpresa metterd a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli
apprestamenti e le opere provvisionali necessarie a garantire durante l'esecuzione delle suddette
lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Digs 81 del 2008) in relazione alle mansioni
specifiche che svolgeranno le maestranze dellimpresa e d in relazione alle interferenze che
potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale. In
particolare limpresa dovra sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di
delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre
essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalitd e la ditta di appartenenza. |
costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato
oneri della sicurezza. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 49.992,00, COME
DA ALLEGATO NP1;

INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA
DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA (SERRAMENTI PORTE E PORTE FINESTRE), LA SOSTITUZIONE DEI CILINDRI, MANIGLIE
E BRACCETTI CHIUDIPORTA, LA REGOLAZIONE DELLA CHIUSURA, REVISIONE E FISSAGGIO DELLA FERRAMENTA,
LUBRIFICAZIONE DELLE CERNIERE.

gli interventi previsti, relativi i sevizi di verifica Servizio & relativa la manutenzione ordinaria dei
serramenti esterni, di primo ingresso portoncini, impennate di accesso alle scale, in particolare la
prestazione riguarderd la revisione generale dei serramenti, la sostituzione dei cilindri, maniglie e
braccietti chiudiporta, dotati di superfici opache o trasparenti, tframite regolazione della chiusura,
revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere. La prestazione di servizi a seguito
delle revisione, preve la fornitura e posa in opera di cilinddro per serratura eletftrica con chiave a
due gir fipo Yale, la fornitura e posa di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e
cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e
sinistre, la fornitura e posa di maniglie per serramenti. Al termine di ogni servizio/intervento eseguito
sugli impianti ed i loro accessori, la ditta dovrd predisporre rapporto dettagliato con I'indicazione del
luogo, dei mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di
riferimento necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla
verifica generale di tutti gli impianti oggetto di intervento ed effettuerd tutte le prove di
funzionamento che riterrd opportune, in contraddittorio con limpresa. Per tale adempimento
limpresa metterd a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli
apprestamenti e le opere provvisionali necessarie a garantire durante I'esecuzione delle suddette
lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Digs 81 del 2008) in relazione alle mansioni
specifiche che svolgeranno le maestranze dellimpresa e d in relazione alle interferenze che
potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale. In
particolare limpresa dovrd sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di
delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre
essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalitd e la ditta di appartenenza. |
costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato
oneri della sicurezza. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 104.816.86,
COME DA ALLEGATO NP2;
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INTERVENTI DI VERIFICA, MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA
DELLE SPECCHIATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI ERP (PARTI COMUNI), SCOLASTICI ED AD USO DIVERSO. IL
SERVIZIO CONSISTERA NELLA RIPARAZIONE DI OGNI TIPO DI SPECCHIATURA OGGETTO DI ROTTURE.

+ Servizio afferente la manutenzione ordinaria delle specchiature degli edifici ERP escolastici
comunadali. Il servizio consisterd nella riparazione di qualungue vetro subisca rotture tali da rendere
non sicuro la superficie vetrata. Lintervento consisterd nella messa in sicurezza della superficie
vetrata, nella misurazione grafica del serramento tramite un rilievo accurato, nella posa di un
pannello di chiusura temporaneo in lamiera o altra superficie idoneaq, al fine di proteggere l'utenza
scolastica e dli inquilini , da criticitd relative a cadute verso il vuoto o tagli e abrasioni.
Successivamente l'impresa avra l'onere di sostituire il vetro danneggiato tramite la fornitura e posa di
specciatura. L'impresa durante I'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrd evitare che si creino
interferenze con gli inquilini degli immobili comunali e I'utenza scolastica, tramite la segnalazione
(cartelli di avviso ed informazione) relativamente dallintervento e delimitazione dello spazio
pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per gli inferventi relativi la
sostituzione delle specchiature vetrate, riguardi i serramenti posti in quota, I'impresa dovrd operare
secondo quanto previsto garantendo I'atfuazione di misure di sicurezza come previsto dal Digs 81
del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Pertanto sard necessario utilizzare opere provvisionali
come il trabafttello o un castello di tiro fisso nel caso in cui il piano di lavoro dovesse frovarsi ad un
altezza superiore a 2,00 m, l'operatore comungue dovrd essere contestualmente imbragato e
allacciato a punto mobile fisso al fine di evitare criticita legate alla caduta verso il basso e il vuoto di
persone. In particolare l'impresa dovrd sempre delimitare i luoghi di lavoro tframite la posa di barriere
di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre
essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalitd e la ditta di appartenenza. |
costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato
oneri della sicurezza. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 62.428,68, COME
DA ALLEGATO NP3;

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE CHE ESULANO DAI LAVORI PREVISTI DALLA
TIPOLOGIA A CANONE (APPARTAMENTI ERP), AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI
MECCANICI ALL'INTERNO DELLE UNITA' IMMOBILIARI IMMOBILI ERP. IL SERVIZIO CONSISTERA
NELL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MECCANICO, RIMOZIONE LINE DI ADDUZIONE E DI SCARICO ACQUA
IDRICO SANITARIA, NELLA RIMOZIONE DI SANITARI, NELLA REALIZZAZIONE DI TRACCE E DEMOLIZIONE MASSETTI
E PAVIMENTAZIONI AL FINE DI PREDISPORRE LE LINEE IMPIANTISTICHE. | LAVORI CONSISTERANNO NEL
RUIPRISTINO DELLE MURATURE, INTONACO, MASSETTI E PAVIMENTAZIONI, CON LA TINTEGGIATURA FINALE DATA
A DUE MANL.

+ Servizio afferente la manutenzione straordinaria degli impianti idrico sanitari allinterno degli
appartamenti degli edifici  edifici ERP. Il servizio consisterd nella riparazione di qualunque danno,
perdita distacco, infiltrazione relativo allimpianto di adduzione e scarico acqua idrcico sanitaria e
scarico fognario, allinterno degli appartamenti. Lintervento consistera come sopra anticipato nella
sostituzione di tutti gli elementi costituenti I'impianto di adduzione e scarico sia dellacqua idrico
sanitaria che della fognatura, parallelamente saranno previste anche tutte quelle opere di
assistenza muraria agli impianti di rimozione di rivestimenti e rifacimento pavimentazioni, demolizione
di sottofondo e rifacimento dello stesse. In alcuni casi l'intervento riguarderd anche la rimozione dei
vecchi sanitari con i nuovi, in particolare verranno cambiati il water, bidet, doccia e vasca da
bagno. In fine le opere di manutenzione riguarderanno la finteggiatura delle superfici murarie
oggetto di intervento, previo rappezzi delle superfici in malta rasatura e tinteggiatura ad idropittura
data a due mani. L'impresa durante I'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrd evitare che si
creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, framite la segnalazione (cartelli di avviso
ed informazione) relativamente allintervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo
un nastro di segnalazione bianco e rosso. Al fermine di ogni servizio/intervento eseguito sugli impianti
ed i loro accessori, la Ditta dovrd predisporre rapporto dettagliato con I'indicazione del luogo, dei
mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di riferimento
necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla verifica
generale di tutti gli impianti oggetto di intervento ed effettuerd tutte le prove di funzionamento che
riterrd opportune, in contraddittorio con la Ditta. Per tale adempimento la ditta metterd a
disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura
necessari a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza
(secondo il DIigs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze
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dellimpresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della
cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi
manutentivi. Nello specifico l'impresa dovrd sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di
barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno
sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalitd e la ditta di
appartenenza. | costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la
quantificazione economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. L'IMPORTO
QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 50.781,36 COME DA ALLEGATO NP4;

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA CHE ESULANO DAI LAVORI PREVISTI DALLA TIPOLOGIA A CANONE:

Il servizio consisterd nella manutenzione ordinaria exira canone dellimpianto anfincendio degli

immobili ERP, in particolare saranno manutentate le porte REl installate, i maniglioni anfipanico, i
meccanismi di apertura delle porte e i braccetti delle porte. Per i suddetti interventi, I'impresa dovrd
operare secondo quanto previsto garantendo I'aftuazione di misure di sicurezza come previsto dal
Digs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrd predisporre una
scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le
indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il DIigs
81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, I'impresa dovrd predisporre un rapporto dettagliato con
I'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrd trasmesso via PEC al DEC
dellaccordo quadro. Per tale adempimento la ditta metterd a disposizione il personale

specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e futti gli apparecchi di misura necessari a garantire
durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Digs 81 del
2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dellimpresa e d in

relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza
scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi manutentivi. Nello

specifico l'impresa dovrd sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di

delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre
essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalita e la ditta di appartenenza. |
costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la quantificazione
economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA
PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 26.337,16 COME DA ALLEGATO NP5;

SERVIZIO DI REPIRIBILITA A CANONE:

Il servizio di reperibilita, dovrd essere fornito e garantito inderogabilmente dall'impresa appaltatrice
oltre I'orario quotidiano di lavoro contrattuale, nel caso in cui il centralino di call center dovesse
segnalare criticita evidenziate dallinguilinato degli immobili ERP, in questo caso il calcolo del
compenso verrd quantificato in rapporto alle ore effettivamente impiegate per lintervento. Al
termine di ogni prestazione, I'impresa dovrd predisporre un rapporto dettagliato con I'indicazione
del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, delle ore impiegate, il report andrd trasmesso via PEC
al DEC dellaccordo quadro. Per tale adempimento la ditta mettera a disposizione il personale
specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari a garantire
durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Digs 81 del
2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dellimpresa e d in
relazione alle inferferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o
dell'utenza scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi manutentivi.
Nello specifico l'impresa dovrd sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di
delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre
essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalita e la ditta di appartenenza. |
costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la quantificazione
economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA
PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 56.108,84 COME DA ALLEGATO NPé;
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, RETE FOGNARIA, TRAMITE SPURGHI AFFERENTI GLI
IMMOBILI ERP.:

Servizio di manutenzione ordinaria a canone spurghi dei tratti di fognatura afferenti gli immobili
comunali ERP. In parficolare le manutenzioni riguarderanno lo spurgo delle linee principali e
secondarie, pozzetti infermedi, pozzetti sifone firenze di immissione in fognatura per immobili ERP,
edifici scolastici ed ad uso diverso. Per i suddetti interventi, I'impresa dovrd operare secondo quanto
previsto garantendo I'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal DIigs 81 del 2008 e dai
contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrd predisporre una scheda estrapolata
riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le indicazioni delle
misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il PSC generale e il Digs 81 del 2008. Al
termine di ogni prestazione, I'impresa dovrd predisporre un rapporto dettagliato con I'indicazione
del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andra frasmesso via PEC al DEC
delllaccordo quadro. Durante il corso dellappalto potrebbero verificarsi esigenze lavorative di
fipologia differente, sui plessi scolastici, le stesse pofranno essere oggetto del presente appalto dei
lavori in quanto trovano collocazione nell'elenco prezzi unitari 2019 regione Lombardia. L'IMPORTO
QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 35.720,00, COME DA ALLEGATO NP7.

SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI -
FOGNARI DEGLI EDIFICI ERP:

Il servizio consisterd nella riparazione di qualungue danno, perdita distacco, infiltrazione relativo
allimpianto di adduzione e scarico acqua idrico sanitaria e scarico fognario, nelle parti comuni
dellimmobile, in particolare si effetftueranno interventi di sostituzione tubazione in acciaio
(riscaldamento), in pvc (adduzione e scarico acqua-fogna), sostituzione delle saracinesche di
arresto colonne montanti. L'importo del servizio di manutenzione & calcolato indicando nella prima
parte della scheda il costo manutentivo al fine di effettuare dei servizi ispettivi di verifica sugli
immobili, la seconda parte della scheda e composta da una serie di lavorazioni ipotizzando una
serie di lavorazioni di carattere ordinario si come tipologia che quantita rispetto ad un archivio
storico maturato. L'impresa durante I'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrd evitare che si
creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, tramite la segnalazione (cartelli di avviso
ed informazione) relativamente allintervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo
un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per dli i suddetti interventi, I'impresa dovra operare
secondo quanto previsto garantendo I'aftuazione di misure di sicurezza come previsto dal Digs 81
del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrd predisporre una scheda
estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le
indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il DIgs
81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, I'impresa dovrd predisporre un rapporto dettagliato con
I'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrd trasmesso via PEC al DEC
dellaccordo quadro. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 58.943,50,
COME DA ALLEGATO NP8.

SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI APPARTAMENTI
ERP.

Il servizio consistera nella redazione di DIRI in relazione allimpianto eletftrico e impianto a gas degli
appartamenti ERP oggetto di cambio alloggio. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE FE'
PARI AD EURO 24.425,80, COME DA ALLEGATO NP9.

SERVIZIO DI CALL CENTER A CANONE:
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Il servizio di Call Center a canone riguarderd la gestione delle chiamate provenienti dagli Inquilini
degli appartamenti ERP di proprietd del Comune di Sesto San Giovanni, che necessiteranno di
segnalare criticitad agenti sulla propria proprietd. Le problematiche potranno riguardare aspetti
legati al riscaldamento, al condizionamento, ad aspetti di elettricitad per gli spazi comuni e dli
appartamenti di proprietd, ad aspetti idrico sanitario-fognario sia sugli appartamenti che spazi
comuni, infiltrazioni d’acqua piovana dalle coperture, malfunzionamenti degli impianti ascensori e
cancelli, ad aspeftti legati alla muratura. |l servizio prevede la presenza di operatore che dopo aver
risposto alla chiamata in modo personalizzato (es. Buongiorno, nome cliente, nome operatore,
come posso aiutarla?), dovranno raccogliere la richiesta di intervento, registrare i dati chiamante,
registrare I'indirizzo/reparto presso il quale si richiede I'intervento, individuare la fipologia
dell'intervento richiesto. Dopo aver raccolto tufte le informazioni necessarie all’evasione della
richiesta, I'operatore concluderd la telefonata e, sulla base dei riferimenti nominali forniti dall’A.C.,
dovrd individuare e contattare il tecnico reperibile competente per tipologia di intervento e per
zona, al quale trasferire la richiesta di intervento. Nel caso in cui il primo tecnico indicato non
risultasse raggiungibile, verranno effettuati nuovi tentativi verso altri tecnici. L'insieme delle attivita
sopra indicate viene definito come "ticket”. Chiuso il ticket, verrd inviata una mail riepilogativa con
la descrizione della richiesta gestita. Nel caso ci sia un successiva richiesta in relazione alla stessa
criticitd la segnalazione verrd conteggiata come un nuovo ticket. Per questo servizio si stima di
ricevere in merito allo storico degli ultimi anni di aftivitd manutentiva, di ricevere in media 400
chiamate al mese. Sempre in relazione a quanto si stima che I'intero ciclo di attivitd necessarie per
gestire le richieste (conversazione con il chiamante, raccolta della segnalazione, ricerca del
reperibile, attivitd di post-chiamata per inviare la mail e concludere la gestione (cosiddetto AWC,
after work call) sia di circa 5 minuti. Il servizio sara attivo tramite I'attivazione di un numero di
telefono (prefisso 02), attestato su una centrale telefonica, su cui verranno frasferite le chiamate ai
vari operatori economici che si appalteranno | lotti presenti nell’appalto. In caso di chiamate
ricevute all'interno dell’orario di servizio, la telefonata verrd immediatamente trasferita al primo
operatore disponibile. In caso di indisponibilitd temporanea di operatori, il chiamante verrd “messo
in aftesa”, e ascolterd un messaggio di attesa (cosiddetto messaggio di coda) che lo inviterd a non
riagganciare. Il servizio avrd una durata di 24 ore e 365 giorni all'anno al fine di garantirene la
continuitd. Il servizio verrd erogato tramite I'utilizzo di operatori condivisi, in grado cioé di rispondere
anche a telefonate di alire campagne. La preparazione degli operatori, unita allimpiego di
sofisticati software CTl per la gestione delle campagne telefoniche, garantisce I'assoluta precisione
nell'erogazione del servizio. Per il servizio verrd formato il numero di operatori necessario per
raggiungere il livello di servizio desiderato. Per una corretta gestione della campagna (o la gestione
di eventuali contestazioni successive alla richiesta di Pronto intervento) verrd messo a disposizione
un sistema che registra localmente tutte le chiamate di Pronto Intervento ricevute e/o effeftuate. |l
presente servizio di call center sard presente allinterno dei patti contrattuali, atti di gara afferenti gli
altri lofti prestazionali oggetto del bando di gara in relazione alle manutenzioni ordinarie e exira
ordinarie del patrimonio comunale. Il Call center del lotto numero 1 afferente al presente accordo
quadro, avra anche la funzione di recepire e gestire le segnalazioni dell'inquilinato, dell'utenza

scolastica e comunale del patrimonio comunale in relazione alla complessitd degli interventi

manutentivi a canone 8compresi anche quelli del lotto 2 e 3), parallelomente dovrd anche

recepire e coordinare le dltre segnalazioni provenienti dagli altri call center del lotto 2,3. L'IMPORTO
QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 52.000,00, COME DA ALLEGATO NP10;

SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE DELLE AREE A VERDE DEGLI IMMOBILI ERP:

Il servizio consisterd in particolare nella manutenzione ordinaria a canone delle superfici a verde,
siepi, alberature presenti nelle pertinenze degli stabili ERP. In particolare il servizio comprenderd lo
sfalcio dell'erba per almeno sei tagli allanno, potature delle alberature in relazione ai rami
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sporgenti e pericolosi per lincolumitd degli inquilini, potatura delle siepi per n. 6 tagli allanno,
asportazione di fogliame vario lungo le parti comuni in autobloccante o materiale lapideo vario,
taglio di elementi naturali tra gli interstizi della pavimentazione in autobbloccante ed in prossimita
dei cordoli di delimitazione. L'impresa durante I'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrd
evitare che si creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, framite la segnalazione
(cartelli di avviso ed informazione) relativamente allintervento e delimitazione dello spazio
pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per gli i suddetti inferventi,
I'impresa dovra operare secondo quanto previsto garantendo I'attuazione di misure di sicurezza
come previsto dal DIigs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrd
predisporre una scheda estrapotata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi,
le interferenze e le indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo |l
psc generale e il DIgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, I'impresa dovrda predisporre un
rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso
andra trasmesso via PEC al DEC dellaccordo quadro. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA
PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 129.161,92 COME DA ALLEGATO NP11.

SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE PER IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI
IMMOBILI ERP :

Il servizio consisterd in particolare nella manutenzione ordinaria delle a canone delle lampade a
neon, dei reattori e degli starter, e delle lampade ad efficienfamento energetico E 27. Per gli ii
suddetti interventi, I'impresa dovrd operare secondo quanto previsto garantendo I'attuazione di
misure di sicurezza come previsto dal DIgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in
volta il CSE, dovrd predisporre una scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le
analisi dei rischi, le interferenze e indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza
secondo il psc generale e il Digs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, I'impresa dovrda
predisporre un rapporto dettagliato con I'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato,
lo stesso andrd trasmesso via PEC al DEC dellaccordo quadro. L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA
PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 77.312,60 COME DA ALLEGATO NP12.

IMPORTO TOTALE OPERE A CANONE VEDI schede NP1,NP2,NP3,NP6,NP7,NP9,NP12,NP10,NP12 PER UN IMPORTO
PARI AD EURO 567.540,90;

IMPORTO TOTALE OPERE EXTRA CANONE VEDI schede NP4,NP5NP8 PER UN IMPORTO PARI AD EURO
160,487,82;

L'IMPORTO TOTALE DELLE OPERE A CANONE E D EXTRA CANONE AMMONTA AD EURO 728.028,72 OLTRE ONERI
DELLA SICUREZZA (LOTTO 1) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 784.970,52.

Art. 2. Importo dell’accordo quadro

1. Limporto complessivo massimo delle prestazioni incluse nell’accordo quadro ammonta ad €
784.970,52, iva esclusa, da suddividere tra 'aggiudicatario che sottoscriverd I'accordo quadro, in
ragione degli interventi che verranno effettuati, come riassunto nella seguente tabella:

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a misura soggetto a ribasso € 728.028,72

2 | Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 56.941,80
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TOT. |IMPORTO TOTALE DELL'ACCORDO QUADRO €784.970,52

L'importo a base d'asta & stato definito sulla base di interventi per analogia simili per tipologia afferenti sul
patrimonio immobiliare comunale oggetto di intervento, € stato possibile ipotizzare e definire sulla base di
esperienze passate una ripartizone dei lavori fra componente edile e componente impiantistica. |l
corrispettivo economico dellappalto € finanziato in relazione a disponibilitd economiche presenti nelle
disponibilitd a bilancio dellA.C.. L'importo economico ¢ stato desunto da informazioni afferenti dati storici
provenienti da appalti analoghi gid espletati in passato dallA.C, in particolare la quantificazione
economica complessiva dei lavori oggetto del presente appalto e stata determinata tramite la redazione
di un analisi congrua degli importi, tramite I'utilizzo del preziario della regione Lombardia 2019 e dalla
camera di commercio di Piacenza 2020 per la quantificazione economica di una parte delle opere a
verde.

Il corrispettivo dellaccordo quadro sard determinato a misura, mediante ribasso con il criterio del minor
prezzo sullimporto dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della della sicurezza sono
scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, i costi della manodopera dovranno essere
individuati al fine di identificare limporto a base d'asta. In questa fase non & possibile individuare i costi
della manodopera per l'assenza di un oggetto progettuale, gli stessi verranno calcolati con precisione nella
fase successiva con I'emissione dei singoli confratti attuativi.

Gli stessi sono stati quantificati per un importo di euro 56.941,80, come preventivato dal computo metrico
allegato al PSC.

La stazione appaltante ai sensi del citato art. 23 comma 16 del codice dei contratti, dovrd comungue
stimare i costi della manodopera relativi al presente appalto, quantificabili in euro 375.153,90 come
desumibile dal documento denominato “costi della manodopera”, del presente progetto esecutivo
dellaccordo quadro in oggetto; il costo & stato stimato analizzando un appalto di lavori di opere
pubbliche, analogo al presente appalto per importo e tipologia, categoria di lavori che potrebbero essere
realizzate nellaccordo quadro.

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dell'appalto e sottoscrittore dell'accordo
quadro, verrd stabilito sulla scorta dei singoli contratti attuativi ed in base alle prestazioni effettivamente
eseguite risultanti da rendicontazione contabile, con applicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi
offerto dal softoscrittore in sede di gara.

Il corrispettivo di cui punto 1 rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati
dallappaltatore in esecuzione dei confrafti aftuativi che verranno stipulati nel periodo in essere
dellaccordo quadro.

Non sono soggetti a ribasso gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.1.4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i costi della sicurezza legati alle interferenze ove previsti, saranno
quantificati dalla Stazione Appaltante e indicati nei contratti attuativi supportati da un computo metrico
estimativo, allegato al PSC.

La stazione appaltante, anche in ragione della non prevedibile quantificazione dell'entitd dei lavori di
manutenzione da eseguirsi sugliimmobili comunali di tipo scolastico (asili nido, scuole materne, elementari e
medie) ed ad uso diverso (caserme, uffici, sedi di quartiere, ecc..), non ha alcun obbligo di stipulare con i
softoscrittori dellaccordo quadro confratti attuativi fino alla concorrenza dellimporto stabilito in via
presuntiva per l'appaltatore aggiudicatario per un importo pari ad euro ciascuno di essi in € 784.970,52

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione piu
restringente alle finalitd perseguite dall'A.C..

L'accordo guadro non potrd comungue determinare un impegno finanziario per la stazione appaltante
superiore allimporto complessivo stabilito al comma 1, pari ad € 784.970,52 fatti salvi i disposti di cui
all'articolo 38 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore di ogni singolo contratto
attuativo, che l'ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nelllambito dell'appalto relativo 'accordo quadro;

Art. 3 Durata dell'accordo quadro
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1. L'accordo quadro che verrd sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario avrd una durata
temporale, intesa come periodo entro il quale la stazione appaltane potra stipulare contratti
attuativi con tali operatori, pari a 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti, per ciascun operatore,
dalla data di prima consegna lavori, effetftuata a mezzo di ordine di esecuzione, risultante da
apposito verbale, con le modalitd di cui al successivo articolo 4bis.

2. L'accordo cesserd comungue di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale,
una volta che siano conclusi tra le parti i contfratti di appalto i cui corrispettivi abbiano
complessivamente raggiunto limporto massimo contrattuale stabilito al comma 1 dell'articolo 2.

3. Gli ordini di esecuzione emessi e ricevuti prima della scadenza del termine finale restano efficaci e
devono essere adempiuti, fino al completamento dei lavori ordinati, anche se l'esecuzione dedli
stessi dovesse protrarsi oltre tale termine, anche per effetto delle eventuali sospensioni e le proroghe
che dovessero essere disposte o concesse ai sensi dell'articolo 10 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato a “misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43 comma 7 del Regolamento generale. L'importo dei singoli contratti attuativi sard
suscettibile di aumenti e diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fatti salvi i limiti
stabiliti dal precedente articolo 2 comma 4 nonché le condizioni previste dal presente capitolato.

2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari (desunti dal Listino del regione Lombardia anno 2019, qualora non si
dovesse individuare la lavorazione prevista allinterno del suddetto listino, si individueranno NP tramite
specifiche analisi) di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, si applica il ribasso percentuale
offerto dai sottoscrittori in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 commi 1, del presente
Capitolato speciale.

3. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullitd, in modalita elettronica, secondo le norme vigenti per
la Stazione appaltante, o mediante scrittura privata.

Art. 4bis. Modalita di conclusione dei singoli contratti attuativi

1. | singoli confratti attuativi dellaccordo quadro, riferiti alle tipologie di interventi di cui all'articolo 1bis del
presente capitolato, verranno conclusi, mediante linvio alloperatore economico, da parte del RUP,
controfirmata dal Direttore Lavori, inviato via PEC allappaltatore di ordine di esecuzione, che dovrd
contenere le seguenti indicazioni in:

* luogo di esecuzione dei lavori;
» CIG diriferimento per il contratto specifico;
« oggetto deilavori con specificazione delle attivitd e delle lavorazioni da eseguire;

» descrizione dei lavori da eseguire supportato da computo metrico estimativo ed elaborati grafici di
progetto;

* importo stimato dei lavori al lordo del ribasso d'asta;
+ termine diinizio delle lavorazioni;
* fermine per l'esecuzione delle lavorazioni;
« piani disicurezza integrativi, e allegato relativo gli oneri della sicurezza specifici;
» i POS previsti dalla legge elaborati dallimpresa appaltatrice in esecuzione dei confratti attuativi;
» cronoprogramma dei lavori redatfto dallimpresa appaltatrice;
» disciplina del sub appalto.
Il contratto applicativo siintende tferminato con la redazione del cerfificato di fine lavori e e CRE.

2. L'ordine di esecuzione verrd trasmesso via fax o PEC ai recapiti indicati dall'operatore economico che
dovrd istituirne copia sottoscritta per accettazione alla direzione lavori.

3. Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui la stazione appaltante riceve copia firmata
per accettazione dell'ordine di esecuzione. In mancanza di tale circostanza, il consenso dell'operatore
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economico si infende comunque prestato, determinando, pertanto, il perfezionamento del contratto
attuativo, decorsi n. 5 giorni dalla ricezione dell'ordine di esecuzione.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformitd all'allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali ¥, come categoria
prevalente, al cui interno saranno collocati le opere specialistiche di opere di finitura di opere generali di
natura tecnica edile, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la
fornitura e posa in opera, la manutenzione per le opere di isolamento termici e acustici,
controsoffittature, barriere al fuoco, fornitura e posa di serramenti e porte interne, rifacimento coperture.

2. Le opere scorporabiliriguarderanno le categorie dei lavori OS3 e OS30.

o La categoria Os3 riguarderd opere relative la fornitura, la posa di impianti idrico sanitari e meccanici,
completi di ogni opera muraria.

o La categoria OS 30 riguardera la Fornitura il montaggio la manutenzione, di impianti elettrici,
telefonici radiofonici, nonché rete dati e simili, completi di ogni opere muraria.

declaratoria: categoria importo % sul totale

Edifici civili e industriali,
manutenzione ordinaria a
canone superfici murarie ed OGI1 €49.992,00
elementi del manto di
copertura.

Edifici civili e industriali,
manutenzione ordinaria a
canone serramenti, porte,
serrature, maniglie.

OGI1 €104.816,86

Edifici civili e industriali,
manutenzione ordinaria a
canone di specchiature e
messa in sicurezza del vetro.

OGl1 €62.428,68

Edifici civili e industriali, servizio

di reperibilita. oGl €56.108,84

Edifici civili e industriali, servizio
di manutenzione ordinaria,
spurghi rete fognaria stabili
comunali.

OGI1 € 35.720,00

Edifici civili e industriali, servizio
di manutenzione ordinaria,
impianto idrico sanitario-
fognario stabili comunali.

oGl € 58.943,50

Edifici civili e industriali,
manutenzione ordinaria a OGI1 € 52.000,00
canone servizio di call center.

Edifici civili e industriali importo

1) . OGI1 € 476.951,68 60,76%
complessivo.
Impianto idrico-sanitario OS3
cucine lavanderie, €50.781 36

manutenzione ordinaria
impianto idrico sanitario
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appartamenti ERP.

Impianto idrico-sanitario
cucine,lavanderie,
manutenzione ordinaria OS3 €26.337,16
impianto antincendio stabili
ERP.

Impianto idrico-sanitario
2) cucine lavanderie importo OS3 €77.118,52 9.82%
complessivo.

Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e

3) . . . R 0S30 €101.738,40 12,96%
televisivi manutenzione
ordinaria importo complessivo.
4) | Verde e arredo urbano, 0524 €129.161,92 16,45%
importo complessivo.
IMPORTO COMPLESSIVO
OPERE. €784.970,52 100%
3. La stazione appaltante ritiene di fissare il limite massimo dell'importo sub appaltabile pari al 40 % del

valore dell'appalto a base d'asta, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal
bando di gara. Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del codice degli Appalti, modificato dal DL n. 32 del 2019,
la quota parte sub appaltabile pud essere concessa fino al 40% dellimporto complessivo relativo il contratto
attuativo, il sub appalto sard autorizzato previa verifica da parte dell'A.C. della documentazione relativa la
richiesta ed il contratto di sub appalto o sub affidamento. Tale condizione € valida in relazione alla
disciplina che regola I'appalto di accordo quadro, infatti Iimporto a base d'asta previsto dal presente
progetto, non costituisce l'importo contrattuale dell'appalto. Limporto derivante dal ribasso effettuato
dallimpresa in sede di gara, rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la
stazione appaltante potrd contabilizzare per lI'esecuzione delle opere previste nel presente accordo
quadro. Pertanto limporto di contratto verrd definito nellambito di emissione di ogni singolo contratto
attuativo, e d il suddetto importo sard il riferimento economico contrattuale su cui calcolare il valore
economico massimo di lavori sub appaltabili pari al 40%.

4, Nel caso in cui durante 'appalto in corso dovranno eseguirsi lavorazioni specialistiche e generali, per
le quali & obbligatorio possedere le relative qualificazioni ad operare in tale categoria dei lavori, nel caso in
cui limpresa appaltatrice non possedesse le suddette qualifiche, deve sub appaltare tali lavorazioni ad
imprese che ne posseggono, sempre rimanendo nel 40% dellimporto contrattuale dei singoli confratti
attuativi.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza dei contenuti delle specifiche tecniche contenute nell'ordine di esecuzione
dovra essere adottata la soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il lavoro e stato progettato e
comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generdali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
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progetto approvato; per ogni altra evenienza tfrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

4. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto direte, nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto relativo alllaccordo quadro, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;
c) larelazione tecnico illustrativa;
d) elenco prezzi unitari;

d) costo della manodopera;

e)] Q.E,;

f) elenco edifici comunali;

g) schema di confratto;

h) schema del contratto attuativo;
i) analisi nuovi prezzi;

) PS.C.

m) polizza assicurativa.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti attuativi, ancorche non materialmente allegati i
seguenti documenti :

a)elaborati grafici necessari allidentificazione delle opere da eseguire, con particolare riferimento alle
porzioni dei solai oggetto diintervento redatti sulla scorta delle risultanze dell'analisi diagnostica eseguita ;

b) computo metrico estimativo;

c)il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto,, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo e
I'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d)il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
decreto;

e) il DUVRI se necessario

f) l'eventuale cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

2. Sono confrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010;

c) il decreto legislativo ? aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'accordo quadro
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5.

. La sottoscrizione del contratto relativo allaccordo quadro, nonché dei singoli contratti attuativi, da parte

degli operatori economici selezionati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accefttazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di futte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo
medesimo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dd atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

. In caso di falimento di uno o piU soggetti sottoscrittori delllaccordo quadro, la Stazione appaltante si

avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento del'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentanti dei softoscrittori @ domicilio - direttori di cantiere

. Gli operatori economici sottoscrittori delllaccordo devono eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui

all’arficolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le infimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale

d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se i sottoscrittori non conducono direttamente i lavori, devono depositare presso la Stazione appaltante,

ai sensi € nei modi di cui all'arficolo 4 del capitolato generale d’'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. Ciascun sottoscrittore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
sottoscrittore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve

essere tempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

1.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli arficoli 16 e 17 del capitolato
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generale d'appalto.

. | soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.

. | soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta siinfendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siintendono [.V.A. esclusa.

. Tufti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Durata dell'accordo quadro consegna e inizio dei lavori

L'accordo quadro avrd una durata di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), decorrente alla data di
sottoscrizione dello stesso, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che potrd
anche essere in pendenza di contratto in caso di urgenza nel dover effettuare i lavori. L'appaltatore avrd
l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute in ogni singolo contratto ed eventualmente in merito
alle prescrizioni che il D.L. Potrd fornire alla ditta appaltatrice durante il proseguo dei lavori. | lavori prescritti
dai singoli contratti attuativi pofranno essere terminati se lo stesso ordine sia stato emesso prima della data
di scadenza dellaccordo quadro, termine oltre il quale non sard piu premesso emettere ulteriori contratti
attuativi.

1. Il direftore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le
amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti
del decreto di approvazione del contratto, e non olfre quarantacinque giorni dalla datafi
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non € richiesta per legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
confratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavyviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni diprogetto. All’esito
delle operazioni di consegna dei lavori, il direftore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utimente il termine per il compimento dei lavori. Il direfttore dei lavori
frasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del fracciamento che fosse
stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine confrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causai mputabile alla stazione appaltante, I'esecutore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati aicommi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accoltae si
proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri
dipendentidal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14,

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui & facoltd della stessa
nonaccogliere I'istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP hal’obbligo diinformare I’ Autorita.
8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo

statodei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatfto in contraddittorio con I'esecutore e
deve contenere:
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a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e

capisaldi;

b) I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d'opera per I'esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle discariche concesse o
comungue a disposizione dell’esecutore stesso;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione

dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di femporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente

alla temporanea indisponibilitd delle aree e degliimmobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena
di decadenza dalla possibilitd di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati
i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica la disciplina
relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti
di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando |l
direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause
e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progefto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adoftare.

11. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione
appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al
medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance,

ove si fratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno,
all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata
consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito
dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentudli,

calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle
spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di
progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la
proprietd del progetto & acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal cronoprogramma nel periodo diritardo, calcolato dal giorno di nofifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effefttiva consegna dei lavori. Olfre alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento
degliimporti spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata,
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inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del
primo periodo e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’aliro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non
intfervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti
sono faftti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al
nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere |l
contratto e diincamerare la cauzione.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori relativi ai contratti attuativi

1. Il tfempo utile per ultimare tuttii lavori inerenti ai singoli contratti attuativi, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, e fissato, sulla scorta della tipologia e dall'entitd delle lavorazioni da effettuare, in ciascun
ordine di esecuzione, emesso dalla stazione appaltante secondo le modadalitd previste dall'articolo 4bis,
determinato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo delle tempistiche di cui al comma 1 la stazione appaltante terrd conto delle ferie
contrattuali e delle ordinarie difficoltd connesse alla natura delle opere da eseguire.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, ove allegato
allordine di esecuzione, che potrd fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da alire ditte per conto della Stazione appaltante,
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine di tutti lavori afferenti allaccordo quadro, mediante
consegna anficipata disciplinata dal successivo articolo 56.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori oggetto di contratto
attuativo entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, pud chiedere proroga, presentando
apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine medesimo.

2. Larichiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga & concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori
se questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nel caso in cui I'A.C. riconosca all'appaltatore un
maggiore fempo confraftuale al fine di eseguire le opere previste in progetto, questo spostamento,
comporterd un nuovo termine relativo Il'ultimazione dei lavori, che contrattualmente sostituisce la
scadenza originaria dei tempi contrattuali per ogni singolo contratto attuativo.

4. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all'arficolo 18, essa ha effetto refroattivo a partire da tale ultimo termine.

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro il fermine di cui ai commi 4 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. La sospensione dei lavori € normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione indicati
nei singoli contratfti attuativi, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tfempo ritenuto
strettamente necessario , i lavori pofranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in seguito al
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verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a
regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per inosservanza (da parte
dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti nel PSC, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106,
comma 1, lettere c) del Codice degli Contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da
le disposizioni necessarie a contenere macchinari € manodopera nella misura stretftamente
necessaria per evitare danni alle opere gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generdali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tfempo
contraftuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quanfificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigentfi
norme fiscali.

3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale diripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, €
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata dellasospensione.

5. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.

6. Il direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del
codice.
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Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;

I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, é e 7, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penadliin caso diritardo

. L'appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni

allegate adf ogni singolo contratto attuativo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto attuativo, per ogni giorno natfurale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all’'uno per mille dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nellinizio dei lavori relativi ad interventi di somma urgenza, oltre il termine fissato all'articolo 13 comma
6

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
al'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia dirisoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenufi
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui il confratto attuativo preveda allinterno delle lavorazioni previste, delle consegne
intermedie, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori dello stesso contratto attuativo,
verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille dellimporto netto dei lavori , in base al
cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire dalla precedente scadenza intermedia
per ogni giorno naturale e consecutivo diritardo al fine di dare le opere compiute.
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Aisensi dell'arficolo 43 comma 10 del Regolamento generale, prima dell'inizio dei lavori inerenti ciascun
contratto attuativo, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tfempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si infende accettato, fatte
salve palesiillogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cuireti siano coinvolte in
gualungue modo con landamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, se predisposto dalla Stazione
appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2;

4, Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere nelle previsioni realizzative qualora ce ne fosse
bisogno, delle scadenze intermedie.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o contfinuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrafivi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questaq;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletfamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comungue
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’'appalto;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventudli vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’arficolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (frenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei confratti.

2. La risoluzione del contratto frova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in confraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dallappaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

4, Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione e liquidazione delle opere incluse nei singoli contratti attuativi dellaccordo quadro,
dovrd prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attivitd svolte.
Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere
eseguite a misura e presenti nell'elenco prezzi, le eventuali opere eseguite in economia e preventivamente
autorizzate dalla D.L., riscontrabili dalle liste settimanali delle somministrazioni, nonché eventuali materiali
desumibili dalle liste provviste.

Art. 22. Lavoro a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura da riportare allinterno del libretto delle misure - sono
effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco prezzi, secondo le specifiche di cui al “listini prezzi del Comune Regione Lombardia
edizione 2019"; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette, delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
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2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti agli elaborati redatti dalla stazione appaltante ed allegati ai singoli ordini di esecuzione,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali, con particolare riferimento alle voce contenute nell'elenco prezzi.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata applicando alle quantitd eseguite i
prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 4 del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) per la parte a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevate ai sensi del
presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuadli lavori a corpo

1. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 23 bis. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

. Al sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, € prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anficipazione pari alla percentuale del 20% sul valore di ogni singolo contratto
attuativo, che ['ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nellambito dellappalto relativo I'accordo
quadro. Tale condizione & applicata in relazione alla disciplina che regola I'appalto di accordo quadro,
infatti limporto a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo contrattuale
dellappalto. Limporto derivante dal ribasso effettuato dallimpresa in sede di gara, rappresenta una
prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrd contabilizzare
per I'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto I'importo di contratto verrd
definito nellambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo sard il
riferimento economico contrattuale su cui l'impresa potrd richiedere I'anticipazione contrattuale pari al
20 %.

. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:

a) importo garanfito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliqguota di legge,
maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stafi di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di afto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda ftecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema fipo 1.3 allegato al predetto decreto, lla garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa dovra essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;

. La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, I'antficipazione sull’importo del singolo contratto attuativo.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

. Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

31/72



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. l'appalto di accordo quadro come sopra specificato & suddiviso in manutenzioni ordinarie a canone e
manutenzioni ordinarie che dovranno essere ordinate dalla stazioni appaltante e non rientranti nelle
lavorazioni ordinarie di base previste dai canoni. Il corrispettivo contrattuale verrd pagato in rate trimestrali
posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo all’Ufficio Protocollo di detftagliata fattura indicante le
prestazioni rese, nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilitd e previa acquisizione del Documento
Unico di Regolaritd Conftributiva (DURC) con esito positivo. Su ciascuna rata verrd effettuata la trattenuta
pari allo 0,50% dellimporto netto della stessa rata a garanzia. Limporto complessivo delle trattenute
saranno svincolate all'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione con esito favorevole.
Ogni fattura recante prestazioni non comprese nell’appalto o relativa a lavori che non siano stafi
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante verrd respinta. Al fini della contabilita delle
variazioni, alla rata trimestrale verrd applicato il medesimo sconto offerto in sede di gara. Le variazioni - in
aumento o in riduzione - del corrispettivo saranno conteggiate sulle trimestralitd intere (non su base
giornaliera). L'arrotondamento sara per difetto fino al 15 di ogni mese, per eccesso dopo il 15 di ogni
mese. Faranno fede la data di consegna o di cessazione del servizio dell'impianto.

la. Le rate di acconto sono corrisposte al fermine dei lavori inerenti il singolo contratto attuativo,
contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 e dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del del DM 7
marzo 2018 n. 49, al nefto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza,
i pagamenti avverranno a seguito di emissione da parte della D.L., di SAL, in relazione al raggiungimento
dellimporto contenuto nell'ordine di esecuzione trasmesso allimpresa appaltatrice, a tale importo andrd
inserita la quota parte dei costi della sicurezza non ribassati.

2. Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «avori a tutto il
........................ » con I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui adlla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione del'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformitd ai disposti del
D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori imangono sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento procedendo a
contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti, .

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stafi
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di fracciabilitad dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la
circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
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7.

10.

—_

Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-
ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento pud
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza
fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellappaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all'arficolo 52, comma 2.

il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M.
23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 26. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacingque) giorni dalla data dell' ultimazione dei lavori

inerenti l'ultimo contratto attuativo affidato all'operatore, accertata con apposito verbale; & sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4, i sensi all’art. 14
comma 1 leftera e) del DM 7 marzo 2018 n. 49 .

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il fermine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il confo finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro
60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato diregolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un infermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
fipo 1.4 allegato al predetfto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7,8 e 9.

9. Il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23
gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25 comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

2 Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., € esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Aisensi dell'arficolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
frasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite diimporto costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore alluno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori se non € ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in
ogni altro caso;
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3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori inerenti un singolo contratto atftuativo si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per |'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

5. | nuovi prezzi saranno determinati in confraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore,
mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale dovrd essere
approvato dal RUP.

6. | nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti originariomente
nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare gli
apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Aisensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, € vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del
Codice dei Conftratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relaftivi ai soggetti esecutori dei confratti pubblici
non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il cessionario,
ovvero il soggetto derivante dall'avenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle
comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n 187 e non
abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei
Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, la dove non dovessero
essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione antimafia del Digs 159/2011. E' ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia tfrasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sotftoscritto dal R.U.P.

3.  Eammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Contratti.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANIZIE

Art. 32. Cauzione provvisoria

. Al sensi dell’articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 33. Cavuzione definitiva

. Aisensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore & richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellammontare dellaccordo
quadro per la quota massima assegnabile a ciascun sottoscrittore; se I'aggiudicazione & fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento);
se il ribasso & superiore al 20% (venti per cento), 'laumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, infegrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformitda all’articolo 103 Codice dei
confratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stafi di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. la garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata definitivamente alla redazione del CRE o
del certificato di collaudo ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti;

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
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Art. 34. Riduzione delle garanzie

. Al sensi degli articolo 90 e 103 del Codice dei contratti, limporto della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEl ISO 9001:2008, di cui agli arficoli 3 comma 1 leftera mm) e 63 del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il seftore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralimente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
confratto di avvalimento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 puod essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di
assumere, non €& tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di
lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica I.

Art. 35. Obblighi assicurativi dell’appaltatore

. Al sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto relativo allaccordo quadro ed, in ogni caso, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori inerenti il
primo confratto attuativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo dellopera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione,
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. |l
premio e stabilifo in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro futti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tuttii
danni subifi dalla Stazione appaltante a causa del danneggiaomento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di ferzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risksy (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dellaccordo quadro ripartito come al
comma 1 dell'articolo 2 comma 1, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto dellaccordo quadro: importo dellaccordo quadro stesso riferito a
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ciascun operatore, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 5.000.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1000.000,00;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
un massimale pari al 5% ( della somma assicurata di cui alle partite a),b),c) con un minimo di euro
500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
o0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
femporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti,
le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
imputabile all’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Deve inoltre essere consegnata, contestualmente alla consegna anticipata dei lavori ed unitamente alla
documentazione di cui al successivo articolo 54, specifica polizza postuma decennale, rilasciata dal
produttore sui componenti del sistema antisfondellamento utilizzato, per la copertura di eventuali danni
causati da prodotti difettosi.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante siriserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto inerenti i singoli
contratti attuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piU o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma
8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati contenuti negli ordini di esecuzione
relativi ai singoli contatti attuativi prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel confratto relativo
allaccordo quadro e nei singoli contratti attuativi, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli intferventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dei lavori previsti negli ordini di esecuzione relativi a ciascun contratto attuativo delle , e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo inferesse della Stazione appaltante, le varianfi, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori indicato nell'ordine di esecuzione del contratto
attuativo.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b),
vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia ed i costi infrodotti in sede di
variante. Resta ferma la necessitd del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattfuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se fra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Listino della regione
Lombardia annualitad 2019 (utilizzato come riferimento per il medesimo accordo quadro), non sono
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun appaltatore
deve trasmefttere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori relativo al primo contratto attuativo, se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto relativo allaccordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stfipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli arficoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudli
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’arficolo 45;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolfi:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
framite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei confratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piUu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da fufte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
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comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all'arficolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 ¢ individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli arficoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX,
XXIL, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freen.

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 40, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 40. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Considerando la tipologia degli interventi che faranno parte del presente accordo quadro, non aventi
un oggetto progettuale specifico, considerando l'impossibilita di definire a priori nella fase di redazione
progettuale esecutiva del presente Accordo Quadro sia il numero che la localizzazione degli interventi,
I'A.C. ha redatto un PSC generale conftenente le prescrizioni operative al fine di garantire la sicurezza
delle maestranze e dell'utenza presente negliimmobili comunali oggetto di intervento. Successivamente
all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, saranno predisposti dei PSC integrativi al PSC generale, relativi e
contestualizzati ad ogni singolo confratto attuativo.

L'appaltatore sard obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento allegato ai singoli contratti attuativi, secondo le linee guida previste dal PSC
generale dellaccordo quadro e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n.
81 del 2008. Tale documento sard aggiornato per ciascun contratto attuativo, a cura del coordinatore
alla sicurezza, mediante determinazione dei costi della sicurezza inerenti gli interventi previsti nel relativo
ordine di esecuzione. L'appaltarore dovrd fornire antecedentemente linizio dei lavori, la
documentazione richiesta dal CSE, in particolare il POS e la documentazione necessaria qualora
l'appaltatore debba richieder I'autorizzazione ad un sub appalto o sub affidamento. L'appaltatore potra
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iniziare i lavori del singolo contratto attuativo, solamente quando il CSE, abbia rilasciato il nulla osta ad
eseguire i lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel PSC, qualora lo
stesso disattenda piu volte queste indicazioni, framite sopralluoghi in contradittorio tra impresa e CSE, tali
criticitd potrebbero essere causa di risoluzione dell'accordo quadro.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o
accefttate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli inforfuni e la futela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tfempestivamente, con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di fre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si infendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, Nné maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
infegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, tfrova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano operativo di sicurezza

. Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori relativi al singolo contratto attuativo, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redafto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

. 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all'articolo 47 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
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necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42.

Art. 43. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. Ciascun appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ciascun appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto attuativo di appalto delllaccordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44. Subappalto

La stazione appaltante ritiene di fissare il limite massimo dellimporto sub appaltabile pari al 40 % del
valore dell'appalto a base d'asta, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando di gara. Tale condizione € valida in relazione alla disciplina che regola l'appalto di
accordo quadro, infatti I'importo a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce
limporto contrattuale dell'appalto. Limporto derivante dal ribasso effettuato dallimpresa in sede di
gara, rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione
appaltante potrd contabilizzare per I'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro.
Pertanto l'importo di contratto verrd definito nellambito di emissione di ogni singolo contratto
attuativo, e d il suddetto importo sard il riferimento economico contrattuale su cui calcolare il valore
economico massimo di lavori sub appaltabili pari al 40%.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che infende
subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il coftimo non
potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1)

2)

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
confratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della leftera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1)

2)

3)

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’articolo 80 38 del Codice dei contratti;

i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1)

se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi
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3.

dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se l'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione
appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
sensi dell'arficolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dalimporto dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione ¢é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contfrafttuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in coftimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti
per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione della presente disposizione;

-

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare infegralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed anfinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'arficolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei conftratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo 105
del Codice del Contratti

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.

276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contfratto
fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'arficolo 38 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 45. Responsabilita in materia di subappalto

. Ciascun 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da ferzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contraftti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell'articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti &€ considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le indicazioni di cui
all'articolo soprarichiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all'ingresso in cantfiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di subaffidamento
dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.

. Al subappaltatori, i sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera diriconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2010, quando il subappaltatore o il subcontraente € una
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micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al coftimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei
subappaltatori o cottimisti, 'appaltatore & obbligato a tfrasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entfro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai coftimisti,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si
applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento
diretto alle mandanti, alle societd anche consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei
lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite.

. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure all'appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 7, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di fracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di accontfo o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del cerfificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto Regolamento generale.

. Al sensi dell’articolo 17, ultfimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47. Accordo bonario

. Al sensi dell’articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione da parte
dellappaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni in
misura superiore fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell'importo contrattuale, il
R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitad  delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza, nonché la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in
corso d'opera.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 5 e é del Codice dei contratti
ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetfto del
confratto. Il responsabile unico del procedimento e limpresa Appaltatrice che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa fra il RUP e l'appaltatore che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209,
comma 16 del codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con limpresa
appaltatrice che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche
con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
tfrasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa appaltatrice che ha
formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei 