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EFFICIENTAMENTO ENERGERTICO STABILI COMUNALI DI VIA CAMPESTRE n. 250

 Cronoprogramma dei lavori 

N. LAVORAZIONI ATTIVITA'
Settimane (730 giorni )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2

Rimozione serramenti _Edificio1

Rimozione serramenti _Edificio2

3 OPERE IN C.A. INIEZIONI RIPRISTINI

4 SOTTOFONDI MASSETTI CAPPE

5 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

6 PAVIMENTI PER ESTERNI 

Zoccolatura  _Edificio 1

Zoccolatura  _Edificio 2

7 IMPIANTO ELETTRICO

8 ISOLAMENTO TERMICO

Delimitazione area di cantiere, 
posa baracche e servizi igienici

Posa ponteggio perimetrale di 
facciata_Edificio 1

Posa ponteggio perimetrale di 
facciata_Edificio 2

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, 
DISFACIMENTI, PERFORI, TRACCE

Battitura manuale e asportazione 
cls ammalorato sottogronde e 
terrazzo _Edificio1

Battitura manuale e asportazione 
cls ammalorato sottogronde e 
terrazzo _Edificio2

Scrostamento intonaco frontale 
gronda, sottogronda e 
sottobalconi _Edificio 1

Scrostamento intonaco frontale 
gronda, sottogronda e 
sottobalconi _Edificio 2

Rimozione inferriate finestre, 
parapetti e frontalini balconi 
_Edificio 1

Rimozione inferriate finestre, 
parapetti e frontalini balconi 
_Edificio 2

Demolizione massetti e sottofondi in 
cls, pavimentazione e zoccolini 
balconi_ Edificio 1

Demolizione massetti e sottofondi in 
cls, pavimentazione e zoccolini 
balconi_ Edificio 2

Rimozione pensiline balconi ultimo 
piano _Edificio 1

Rimozione di cassonetti coprirullo e 
avvolgibili _Edificio1

Rimozione di cassonetti coprirullo e  
avvolgibili _Edificio 2

Protezione ferri, ricostruzione 
copriferro sotto gronde e 
regolarizzazione delle superfici 
oggetto di intervento _ Edificio1

Protezione ferri, ricostruzione 
copriferro sotto gronde e 
regolarizzazione delle superfici 
oggetto di intervento _ Edificio2

Rasatura a civile fine frontalino 
gronda, sottogronda, frontale 
balconi e terrazzo, sotto balconi 
_Edificio1

Rasatura a civile fine frontalino 
gronda, sottogronda, frontale 
balconi e sotto balconi _Edificio 2

Realizzazione rampa per disabile, 
posa parapetti e messa in quota 
chiusini_ Edificio 1 scala A

Formazione massetto balconi 
_Edificio1

Formazione massetto balconi 
_Edificio 2

Impermeabilizzazione soletta 
balconi _Edificio 1

Impermeabilizzazione soletta 
balconi _Edificio 2

Pavimentazione in piastrelle 
antisdrucciolo balconi _Edificio 1

Pavimentazione in piastrelle 
antisdrucciolo balconi _Edificio 2

Smontaggio e rimontaggio impianti 
(cavi, scatole di derivazione,  
canaline, lampade, motore 
condizionamento, antenne ) 
esistenti in facciata e balconi

Posa di sistema a cappotto, 
compreso intonaco armato di 
finitura _Edificio 1

Posa di sistema a cappotto, 
compreso intonaco armato di 
finitura _Edificio 2
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9 OPERE DA VERNICIATORE

 

10 OPERE DA LATTONIERE

11 SISTEMI DI COPERTURA

12 BONIFICA AMIANTO

13 IMPIANTI TERMICI

14 OPERE DA SERRAMENTISTA 

15 ASCENSORI

16 OPERE STRADALI

17 RIMOZIONE CANTIERE

Stesa primer aggrappante 
frontalini, sottogronde, solette 
balconi, facciata negozi _Edificio 1

Stesa primer aggrappante 
frontalini, sottogronde, solette 
balconi _ Edificio 2

Tinteggiatura frontalini, 
sottogronde, solette balconi, 
facciata negozi _ Edificio 1

Tinteggiatura frontalini, 
sottogronde, solette balconi _ 
Edificio 2

Stesa di rivestimento minerale 
colorato pietrificante _ Edificio 1

Stesa di rivestimento minerale 
colorato pietrificante _ Edificio 2

Tinteggiatura parapetti balconi_ 
Edificio 1

Tinteggiatura parapetti balconi_ 
Edificio 2

revisione canali di gronda e 
manufatti in lattoneria, sigillatura 
con nastro adesivo bituminoso e 
sostituzione parziale  _Edificio1

revisione canali di gronda e 
manufatti in lattoneria, sigillatura 
con nastro adesivo bituminoso e 
sostituzione  _Edificio2

Posa nuovi davanzali in lamiera 
_Edificio 1

Posa nuovi davanzali in lamiera 
_Edificio 2

Posa nuovi parapetti balconi 
_Edificio 1

Posa nuovi parapetti balconi 
_Edificio 2

Revisione manto copertura, 
sigillatura fissaggi e creazione di 
nuovi _Edificio1

Revisione manto copertura, 
sigillatura fissaggi e creazione di 
nuovi _Edificio2

Posa pensiline con pannelli 
coibentati multistrato ultimo piano 
Edificio1

Confinamento ambienti  e 
incapsulamento lastre in amianto 
nel sottotetto _ Edificio 1 e Edificio 2

Rimozione lastre in amianto nel 
sottotetto _ Edificio 1 e Edificio 2

Decontaminazione finale _ Edificio 
1 e Edificio 2

Sostituzione pompe di circolazione 
dell’impianto _Edificio1

Posa centrale di registrazione 
consumi wireless _Edificio 1

Sostituzione valvole e detentori 
esistenti degli elementi radianti 
interni agli appartamenti_ Edificio 1

Sostituzione valvole e detentori 
esistenti degli elementi radianti 
interni agli appartamenti _ Edificio 2

Posa cassonetti e avvolgibili 
_Edificio 1

Posa cassonetti e avvolgibili 
_Edificio2

Posa finestre, porte finestre e 
portoncini d’ingresso _Edificio1

Posa finestre, porte finestre e 
portoncini d’ingresso _Edificio2

Rimozione servoscala e posa nuova 
piattaforma elevatrice _Edificio 2 
scala E

Ripristino marciapiede ceduto _ 
Edificio 1 scala A

Smontaggio ponteggio perimetrale 
di facciata _Edificio 1

Smontaggio ponteggio perimetrale 
di facciata _Edificio 2

Smantellamento cantiere e pulizia 
aree d'intervento.
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