



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza della Resistenza, 20

20099 Sesto San Giovanni (MI)



***Intervento di riqualificazione ambientale area
"Parco delle Torri" –
Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotti C e D***

D.P.R. 207/2010

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO CRONOPROGRAMMA

Giugno 2020	Revisione a seguito di verifica	Dott.ssa Stefania Miletta	Dott. Davide Ricco	Dott. Davide Ricco
Marzo 2020	Prima emissione	Dott.ssa Stefania Miletta	Dott. Davide Ricco	Dott. Davide Ricco
DATA	REV	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Comune di Sesto San Giovanni
*“Intervento di riqualificazione ambientale area “Parco delle Torri” –
Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotto C” –*
INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
CRONOPROGRAMMA

agosto 2020



1 PREMESSA

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010, considerando l'interazione tra le opere da realizzare sia ambientali che di sistemazione degli spazi superficiali.

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per l'approvazione, l'affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d'appalto: l'importi fissati nel capitolato speciale d'appalto per il pagamento di acconti all'impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d'appalto. Fermo restando la possibilità per l'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante l'esecuzione dell'opera, l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione di ogni singola fase per la realizzazione dei lavori necessari per la realizzazione delle opere sia ambientali che di sistemazione degli spazi superficiali e considerata l'interazione tra le due tipologie di lavori, il cronoprogramma si presenta unico, ove è possibile verificare come alcune lavorazioni devono essere realizzate in contemporanea con i lavori di bonifica. I tempi stimati complessivamente sono stimati in 39 mesi.

[illegible]