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CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE
COMMESSA Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI) CODICE 238-01-RVC-SICO01
COMMITTENTE Citta di Sesto San Giovanni FASE PROG. Progetto esecutivo
PROFESSIONALITA’ PREPOSTA ALLA VERIFICA ‘ Ing. Antonio Camprini EMISSIONE 16/10/2019
‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L ‘ R ‘ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA ‘ REV. ‘ VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ s ‘

Doc. n.9 piano di sicurezza e coordinamento
allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere
allegato 2 - Cronoprogramma

allegato 3 - Stima oneri della sicurezza

1 Non risulta consegnato l'allegato 3 — Stima oneri | I documento sara aggiornato con le indicazioni L'ODI valutera la risoluzione dell’osservazione
della sicurezza richieste (sara inserito come allegato al PSC il a seqguito della presa Vvisione della
All'interno del CME viene indicato come ammontare documento denominato oneri della sicurezza). I documentazione aggiornata.
totale degli ONERI DELLA SICUREZZA € documento successivamente sara trasmesso.
158°246,02 pari al 6,237 % di incidenza sul totale.

Doc. rif: 190918 doc 9 psc.pdf, C
aggiornamento consegnato in data
20/09/2019.

L’aggiornamento della documentazione di
progetto consente il superamento del rilievo.

Il rilievo & superato.

2 Tra i dati riportati nella notifica preliminare allegata al = | I documento sara aggiornato con le indicazioni L'ODI valutera la risoluzione dell'osservazione
PSC a pag. 54 viene indicato: richieste. Il documento successivamente sara a seguito della presa Vvisione della
punto 2. Indirizzo del cantiere: Intervento di trasmesso. documentazione aggiornata.

risanamento delle pensiline di Via Marzabotto a
Sesto San Giovanni.

punto 9. Durata presunta dei lavori in cantiere 75, in
disaccordo con quanto riportato a pag 4 del PSC.

punto 10. Numero Uomini giorno 630 , in disaccordo
con quanto riportato a pag 4 del PSC.

punto 11. Numero massimo presunto dei lavoratori
sul cantiere 4, in disaccordo con quanto riportato a

LEGENDA: Livello L di criticita: C = Critico; | = Importante; S = Secondario Recepimento R : SI/ NO Revisione REV: valore numerico Stato S : A = Aperto; C = Chiuso
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pag 4 del PSC.

punto 13. Ammontare complessivo presunto dei

lavori € 142.229,24 ; nel CME viene indicato Importo

complessivo dei lavori: € 2.237.337,38.

Si chiede di chiarire o correggere i dati.
Doc. rif: 190918 doc 9 psc.pdf, Cc*
aggiornamento consegnato in data
20/09/2019.
L’aggiornamento della documentazione di
progetto consente il superamento del rilievo.
Occorre pero aggiornare il dato del punto 10,
ancora in disaccordo con quanto riportato a
pag 4 del PSC e 'ammontare complessivo
dei laovri.
Il rilievo & superato.

3 All'interno dell’elaborato € stato allegato il Fascicolo Il documento dell'elenco elaborati sara aggiornato Il chiarimento consente il superamento del C

dell’opera non indicato nell’elenco elaborati.

Nessun rilievo sull’elaborato.

con l'inserimento della dicitura fascicolo dell'opera. |I

documento successivamente sara trasmesso.

rilievo.
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Citta di Sesto San Giovanni

2/2



