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CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE
COMMESSA Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI) CODICE 238-01-RVC-CC01
COMMITTENTE Citta di Sesto San Giovanni FASE PROG. Progetto esecutivo
PROFESSIONALITA’ PREPOSTA ALLA VERIFICA ‘ Per.Ind. Valter Archetti EMISSIONE 18/10/2019
‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L ‘ R‘ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA ‘ REV. ‘ VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ S ‘
Doc. n.2 quadro economico
1 Nessun rilievo. E’ stato verificata la coerenza tra il
risultato del QE allegato al PE con quello della fase
progettuale precedente.
Doc. n.3 computo metrico estimativo
2 Il documento & quello che piu di ogni altro descrive e = C In relazione all'indicazione evidenziata, il progettista L'OdlI valutera la risoluzione dell'osservazione
dettaglia le opere e le lavorazioni previste in progetto, delle opere architettoniche ritiene  congruo a seguito della presa visione della
ma nei documenti grafici e descrittivi non tutte le trasmetterle per quanto di competenza allo studio documentazione architettonica e strutturale
opere computate sono rintracciabili. professionale di ingegneria che si & occupato della aggiornata.
Ad esempio I'assenza della descrizione delle fasi progettazione strutturale.
esecutive connesse agli interventi di consolidamento
dei pilastri non permette la verifica della coerenza
degli oneri di demolizione connessi alle fasciature dei
nodi. Ancora l'assenza di descrizione delle fasi
connesse allinserimento dei dispositivi fluidodinamici
non permette di verificare gli oneri associati alla
lavorazione.
La verifica puntuale del computo sara svolta anche a
seguito  dellintegrazione documentale tecnica
richiesta.
Doc. rif: DOCPEQ1_COMPUTO METRICO — C
STRUTTURE.pdf, aggiornamento consegnato
in data e in data 27/11/2019.
L'aggiornamento della documentazione di
progetto consente il superamento del rilievo.
Il rilievo & superato.
Doc. n.4 Elenco dei prezzi unitari
LEGENDA: Livello L di criticita: C = Critico; | = Importante; S = Secondario Recepimento R : SI/ NO Revisione REV: valore numerico Stato S : A = Aperto; C = Chiuso
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‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ S ‘
3 Nella documentazione ricevuta vi sono piu elenchi Gli elenchi dei prezzi unitari e i computi metrici Il chiarimento consente il superamento del C
prezzi e pit computi & necessario rendere omogenei estimativi sono suddivisi per tipologia di lavori rilievo.
i documenti. afferenti alle opere architettoniche, strutturali ed
impiantistiche come indicato nell'elenco documenti.
Doc. n.5 quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
4 Nessun rilievo
Doc. n.7 a schema di contratto
5 Nessun rilievo
Doc. n.7 b capitolato speciale di appalto
6 E necessario verificare il tempo concesso per Doc. rif: 191014 doc 7b_csp-signed.pdf, C

I'esecuzione dei lavori uniformando i giorni indicati tra
i diversi documenti contrattuali.

aggiornamento consegnato in data e in data
16/10/2019.

L’aggiornamento della documentazione di

progetto consente il superamento del rilievo.

Il rilievo & superato.
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