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CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE
COMMESSA Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI) CODICE 238-01-RVC-ARO01
COMMITTENTE Citta di Sesto San Giovanni FASE PROG. Progetto esecutivo
PROFESSIONALITA’ PREPOSTA ALLA VERIFICA ‘ Per.Ind. Valter Archetti EMISSIONE 16/10/2019
‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L ‘ R ‘ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA ‘ REV. ‘ VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ s ‘

Doc. n.1 Relazione generale

1 In relazione si specifica che il progetto si prefigge | La legge 10 ¢ stata trasmessa nel mese di agosto dal Doc. Rif. Doc. n.1 Relazione generale A

I'obiettivo di un efficientamento energetico e rimanda collega geom. Stefano Lucarini il documento consegnato in data 30.07.2019.

per maggiori dettagli alla legge 10 che perd non & richiesto. Si segnala un’incongruenza tra il documento
inserita nel dossier ricevuto. Relazione Generale e la Relazione della

La mancanza dei documenti sull’efficientamento Legge 10:

energetico non consente di valutare le caratteristiche nella Relazione Generale a pag. 16 nel
del vetro previsto in progetto, uno stratificato anziché capitolo efficientamento energetico, si afferma:

il tradizionale vetrocamera. “Il progetto prevede la sostituzione di tutti i

serramenti di facciata dellintero plesso
scolastico con nuovi serramenti in PVC e vetri
stratificati di sicurezza a controllo solare basso
emissivo mediante la “Fornitura e posa di vetri
stratificati di sicurezza a controllo solare

Fattore solare=0,17; Trasmissione
luminosa=0,18, di spessore: 44.1mm (uno
strato di pvd 0,38).”

nell'allegato 3 della L.10 a pagina 36 viene in-
dicato, come vetro di progetto, “una doppia
lastra di spessore 5 mm e intercapedine da 16
mm riempita di gas argon.”:

LEGENDA: Livello L di criticita: C = Critico; | = Importante; S = Secondario Recepimento R : SI/ NO Revisione REV: valore numerico Stato S : A = Aperto; C = Chiuso

Questo documento € di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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Vet degplo 5-16-5 com Arpon hewso emisive

Il rilievo permane.

Doc rif. Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI

Il rilievo permane in considerazione di quanto
segue: l'incongruenza evidenziata nel rilievo &
stata recepita inserendo la descrizione
presente nel documento di Legge 10 all’interno
della Relazione Generale, tuttavia cosi
facendo & stato escuso dal progetto la
specifica del vetro inerente la sicurezza.

Infatti:

1) il D.gs. 81/08 (noto come “Testo
unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”) presenta articoli riguardanti le
fonti di luce e calore, le superfici
trasparenti o traslucide, quali vetri,
che sono validi anche per gli edifici
scolastici.

In generale le vetrate presenti nelle scuole
devono soddisfare le sequenti necessita:

. Protezione contro lo scasso
. Controllo della Rottura del vetro

. Limitazione dell’eccessiva radiazione
solare nei luoghi di lavoro

. Protezione dalle temperature troppo alte
o ftroppo basse mediante misure

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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Citta di Sesto San Giovanni

Mail del 27.09.2019:

“Sono state indicate nella relazione generale abaco
serramenti che fino ad un altezza di 100 cm le porte
finestre saranno caratterizzate dalla posa di pannelli
in pvc con interposto materiale isolante.”

tecniche locali o attrezzature di
protezione individuale

. Corretta illuminazione, evitando Ila
riflessione e l'abbagliamento.

2) UNI EN 12600:2004

Neqli _edifici scolastici gli _infissi _dovranno
rispondere alla recente normativa europea ed
essere realizzati con vetri antisfondamento sia
all'interno che all’esterno dell’infisso, di classe
2B2, come prescritto dalla direttiva UNI EN
12600, e di classe 1B1 per le supeffici
finestrate ad altezza parapetto fino a cm 90 da
terra o comunque a pericolo di caduta.

In base a quanto sopra & necessario
riportare le caratteristiche di sicurezza nelle
note sui vetri.

Doc. Rif.. Doc. n.1 Relazione generale
consegnato il 27.09.2019

Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95
recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende
obbligatoria I'osservanza della normativa UNI
7697.

Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che:
“in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad
attivita sportive e/o frequentati da giovani,
indipendentemente dall'altezza del suolo si
possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o
stratificati”.

Il Decreto Ministeriale n. 626 del 1994 rende
obbligatoria I'osservanza del titolo Il e piu
precisamente dell'articolo n. 7 al punto 6 a

“

pag. 19. Questo riporta chiaramente che “i

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L‘ R ‘ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ S ‘
lavoratori non possono entrare in contatto con
le pareti né essere feriti qualora esse vadano
in frantumi”.
Questa indicazione & da considerarsi valida
per gli studenti. Dalle leggi e dalle norme
sopra riportate ne consegue che l'utilizzo dei
vetri nelle scuole deve essere il seguente: tutti
i vetri per esterni e per interni,
indipendentemente dalla loro posizione e
dalluso, dovranno essere temperati o
stratificati in funzione dell’applicazione.
Il riferimento normativo € la norma UNI 7697.
Il rilievo permane.
Mail del 14.10.2019: 16.10.2019 Rif.: 191014_doc 1_relazione C
Si trasmettono i documenti variati in relazione generale-signed consegnata il 14.10.2019
all'inserimento della nuova indicazione del vetro La revisione del documento consente |l
stratificato. superamento del rilievo.
Il rilievo & superato.
Doc. n.6 cronoprogramma
2 Non tutte le opere inserite in cronoprogramma sono C Analizzando l'indicazione, si evidenzia che |l L'OdlI riconferma l'osservazione dato che non A
riscontrabili negli elaborati grafici. documento relativo il cronoprogramma e gli elaborati ha sufficienti elementi per verificare la
tecnici di progetto hanno caratteristiche e specifiche congruita tra i contenuti dei diversi documenti
tecniche differenti. Il cronoprogramma dei lavori si che compongono il dossier progettuale.
prefigge attraverso la scomposizione delle sottofasi
di ogni singola lavorazione, il reperimento e
approfondimento di informazioni e dettagli utili ad
individuare una procedura operativa che tenga conto
dei criteri di sicurezza insiti nel Digs 81 del 2008 in
relazione alla presenza dell'utenza scolastica e
all'organizzazione delle maestranze dell'impresa. I
progetto esecutivo € un documento progettuale che
traduce graficamente le lavorazioni progettuali e i
relativi contenuti tecnici previsti dal progetto
esecutivo, come evidenziato nella relazione generale
Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L ‘ R ’ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ S ‘
e nel computo metrico estimativo. Pertanto il
progettista ha ritenuto congruo non evidenziare tutte
le sotto fasi relative le lavorazioni previste
dall'intervento progettuale (come evidenziato nel
cronoprogramma dei lavori), ma ha indicato le voci di
insieme relative le specifiche lavorazioni, le stesse
sono state approfondite tramite la redazione di
contenuti descrittivi tecnici ulteriori, presenti in alcuni
documenti progettuali quali la relazione generale ed il
computo metrico estimativo.
La revisione progettuale valutata nel suo C
complesso supera il rilievo.
Doc. n.10 piano di manutenzione dell’opera
Doc. n.8 b1 disciplinare tecnico
3 Documenti ricevuti il data 30.07.2019. La verifica € in Doc. rif: Doc. n.10 piano di manutenzione
corso. dell’'opera.pdf, Documento ricevuto in data
30.07.2019.
Per quanto concerne il piano di manutenzione
dell’'opera.
Nessun rilievo.
Per quanto riguarda il doc. Doc. n.8b1 -
disciplinare tecnico il documento & presente
allinterno del Doc7b_capitolato speciale di
appalto.
Nessun rilievo.
Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico
4 Nessun rilievo.

Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE
Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta

Tav. 04 STATO DI FATTO - PIANO TERRA - Pianta
Tav. 05 STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - Pianta

Tav. 06 STATO DI FATTO - PIANO SECONDO - Pianta

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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ELABORATO / OSSERVAZIONE MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ ] ‘
5 Il progetto sviluppato prevede interventi sull’'esistente = C A seguito delle indicazioni evidenziate, il progettista L'OdlI valutera la risoluzione dell'osservazione
documentato soltanto attraverso piante e prospetti redigera un un allegato alla relazione generale con a seguito della presa visione della
senza alcuna didascalia e documentazione sul grado allegate un accurata documentazione fotografica, documentazione aggiornata.
di consistenza dei materiali sui quali intervenire. che evidenzi le principali caratteristiche tecniche
E' necessaria una dettagliata documentazione degli apparati materici in relazione alla facciata e i
fotografica, ad esempio in corrispondenza dei pilastri, nodi strutturali trave-pilastri. Contestualmente nella
dei giunti sui quali dovranno essere applicati gli shok- tavola di sezione verra che non risultava essere
transmitter, gli infissi. trasmessa, saranno evidenziate le caratteristiche
materiche della facciata e dei nodi trave-pilastro.
Doc rif. All1l Doc.1 - FOTO ESTERNI sett C
2019-, Ali2 Doc.1 - FOTO INTERNI_sett 2019-
La documentazione fotografica dello stato di
fatto consente il superamento del rilievo.
Il rilievo & superato.
Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta
Tav. 08 COMPARATIVA - PIANO TERRA - Pianta
Tav. 09 COMPARATIVA — PIANO PRIMO - Pianta
Tav. 10 COMPARATIVA — PIANO SECONDO - Pianta
6 E’ necessario inserire anche gli interventi strutturali | In relazione all'indicazione evidenziata, il progettista L'Odl valutera la risoluzione dellosservazione C

dato che nelle planimetrie strutturali  sono
rappresentate soltanto le strutture ma non le opere
civili ad esse complementari o contigue.

delle opere architettoniche ritiene  congruo
trasmetterle per quanto di competenza allo studio
professionale di ingegneria che si € occupato della
progettazione strutturale. Infatti anche per le opere
edili relative la compartimentazione REI dei pilastri e
dei nodi tra pilastro e trave, sono state computate e
progettate nell'ambito delle competenze
ingegneristiche strutturali.

a seguito della presa visione della

documentazione aggiornata

Per le valutazioni sul superamento del rileivo si
veda la modulistica relativa alle discipline
strutturali e impiantistiche.

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta
Tav. 12 PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta
Tav. 13 PROGETTO - PIANO PRIMO - Pianta
Tav. 14 PROGETTO - PIANO SECONDO - Pianta
Tav. 15 PROGETTO — PROSPETTO NORD E SUD
Tav. 16 PROGETTO - PROSPETTO EST E OVEST
7 Trattandosi di fase progettuale esecutiva per una C In relazione alle indicazioni evidenziate al suddetto L'OdlI valutera la risoluzione dell'osservazione
corretta individuazione delle lavorazioni previste in punto, il progettista delle opere architettoniche ritiene a seguito della presa visione della
progetto e per la valutazione degli oneri ad esse congruo aggiornare gli elaborati grafici ed inserire documentazione aggiornata.
correlati &€ necessario sviluppare dettagli esecutivi due particolari, in relazione alla stratigrafia del
relativi a: pacchetto coibente sotto finestra e alla posa del
N dettagli esecutivi della stratigrafia del cappotto in corrispondenza del serramento.
cappotto Per quanto riguarda i dettagli relativi la protezione
o dettagli esecutivi del rivestimento a cappotto _degli ShOCk transmitter  si rimanda I"‘f richiesta F“
in corrispondenza degli infissi con particolare mtegraz.lone nella documentazione tecnica allo studio
attenzione ai nodi dei davanzali e dei risvolti del professionale strutturale.
cappotto sui fianchi delle aperture
) eventuali dettagli per protezioni REI degli
shock-transmitter
Doc rif. Tav. 11 PROGETTO - PIANO C

Tav. 17 PROGETTO — SEZIONI A-A e B-B

SEMINTERRATO - Pianta, Tav. 12

PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta, Tav.

13 PROGETTO — PIANO PRIMO - Pianta

Tav. 14 PROGETTO — PIANO SECONDO —
Pianta Tav. 15 PROGETTO — PROSPETTO
NORD E SUD Tav. 16 PROGETTO —
PROSPETTO EST E OVEST, consegnati il
20.09.2019

L’aggiornamento della documentazione di

progetto consente il superamento del rilievo.

Il rilievo & superato.

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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‘ NUM. ‘ ELABORATO / OSSERVAZIONE ‘ L‘ R ‘ MODALITA DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE ‘ S ‘
8 Elaborato non presente nella documentazione I documento sara aggiornato con le indicazioni In riferimento al Doc. rif:.Tav. 177 PROGETTO —
ricevuta. riguardanti gli aspetti materici degli elementi SEZIONI A-Ae B-B
tecnologici oggetto di intervento. Il documento Documento ricevuto in data 30.07.2019.
successivamente sara trasmesso. . - . .
Si ribadisce quanto evidenziato
nellosservazione n.7 per quanto concerne la
corretta  individuazione delle lavorazioni
previste in progetto e per la valutazione degli
oneri ad esse correlati.
L'Odl valutera la risoluzione dell’'osservazione
a seguito della presa visione della
documentazione aggiornata.
Doc. rif. Tav.17-Sezioni A-A e B-B_sett 2019-
signed consegnato in data 20.09.2019
Nessun rilievo
Tav. 18 PROGETTO - PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili
Tav. 19 PROGETTO - PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili
9 Indicare l'eventuale sistema per I'apertura assistita | I documento sara aggiornato con le indicazioni L'Odl valutera la risoluzione dell’osservazione
degli infissi. richieste. Il documento successivamente sara a seguito della presa visione della
trasmesso. documentazione aggiornata
La revisione del documento non & stata A
consegnata.
Il rilievo permane.
Mail del 27.09.2019: Doc. rif: Tav. 18 PROGETTO - PIANO C
“Inoltre nella tavola per disabili e nell'abaco dei SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili
serramenti & stata indicata per i disabili la presenza consegnato il 27.09.2019.
di dispositivi di apertura agevolati dei serramenti.” L'aggiornamento del documento consente il
superamento del rilievo.
Il rilievo & superato.
10 E’ necessario inserire la sigla della tipologia delle | I documento sara aggiornato con le indicazioni L'OdlI valutera la risoluzione dell'osservazione

porte e il successivo sviluppo nell’abaco.

richieste. I documento successivamente sara

trasmesso.

a seguito della presa visione della

documentazione aggiornata

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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La revisione del documento non & stata A
consegnata.

Il rilievo permane.

Mail del 27.09.2019

“In relazione alla richiesta di adeguare tutte le porte
dei servizi igienici, come anticipato telefonicamente
dalla collega arch. Claudia Sesso, il progetto prevede
I'adeguamento di un bagno per disabili al piano come
da normativa, che non obbliga I'adeguamento alla
suddetta normativa di tutti gli altri ambienti di servizio
della scuola. Comunque visto che verranno adeguate
le porte anche dei servizi igienici non dedicati ai
portatori di disabilitd, comunque il progetto prevedera
I'apertura dei serramenti verso l'esterno.”

Doc. rif: Tav. 18 PROGETTO - PIANO C
SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili-
Tav. 19 PROGETTO — PIANO RIALZATO -
pianta e sezione bagno disabili

consegnati il 27.09.2019.

L’'aggiornamento dei documenti consente |l
superamento del rilievo.

Il rilievo & superato.

Tav. 20 PROGETTO — ABACO SERRAMENTI

11 E’ necessario inserire anche gli infissi interni. I documento sara aggiornato con le indicazioni L'OdI valutera la risoluzione dell’osservazione A
richieste. Il documento successivamente sara a seguito della presa visione della
trasmesso. documentazione aggiornata

Doc. rif. Tav.20-PROG ABACO

SERRAMENTO_sett 2019

Il _rilievo aveva l'obiettivo di richiedere
linserimento in abaco delle porte interne
( nello specifico le porte REI60) per le quali era
prevista la sostituzione. Con rferimento al doc.

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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s

Tav. 09 —var piano primo, consegnato in prima
emissione:

g L
L

L=lzsls AMTHIEMLID

P B L A BT

Rigquardo a questo punto il rilievo é superato.

Tuttavia nella successiva consegna del
20.09.2019, nello stesso elaborato_Tav. 09 —
var piano primo si prevede anche la

sostituzione delle porte dei bagni, tipologia 11,
che nella precedente emissione non erano
oggetto di intervento.

In questo caso, si osserva che le norme sul
superamento delle barriere architettoniche

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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prescrivono una larghezza minima di 75 cm
anziché 70 come indicato in abaco nella
tipologia 11.

Mail del 27.09.2019

“In relazione alla richiesta di adeguare tutte le porte

dei servizi igienici, come anticipato telefonicamente

dalla collega arch. Claudia Sesso, il progetto prevede

I'adeguamento di un bagno per disabili al piano come

da normativa, che non obbliga I'adeguamento alla

suddetta normativa di tutti gli altri ambienti di servizio

della scuola. Comunque visto che verranno adeguate

le porte anche dei servizi igienici non dedicati ai

portatori di disabilitd, comunque il progetto prevedera

I'apertura dei serramenti verso l'esterno.”
Doc. rif: Tav. 20 PROGETTO - ABACO C
SERRAMENTI consegnato il 27.09.2019.
L'aggiornamento del documento ed |l
chiarimento fornito consentono il superamento
del rilievo.
Il rilievo & superato.

12 E’ necessario indicare i livelli prestazionali dei | | vetri stratificati utilizzati dal preziario della Regione L'Odl riconferma l'osservazione in quanto il A

serramenti e verificare la correttezza della previsione
del solo vetro stratificato anziché stratificato e
vetrocamera.

Lombardia non possono essere caratterizzati da
valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente
e comunque i vetri che saranno forniti e posati
dall'impresa non dovranno avere una ftrasmittanza
inferiore a quanto previsto dalla legge 10. Tale
precisazione sara inserita nella voce descrittiva del
computo metrico estimativo.

progetto esecutivo deve definire i livelli
qualitativi e prestazionali degli elementi
progettati.

Doc rif. Tav. N°20 ABACO SERRAMENTI

Analogamente e con riferimento a quanto
riportato al rilievo 1,

€ necessario riportare le caratteristiche di
sicurezza nelle note sui vetri.

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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Mail del 14.10.2019:

Si trasmettono i documenti
all'inserimento della nuova
stratificato.

variati in relazione
indicazione del vetro

Doc rif: Tav. 20 PROGETTO - ABACO
SERRAMENTI consegnato in data
27.09.2019.

Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95
recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende
obbligatoria 'osservanza della normativa UNI
7697.

Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che:
“in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad
attivita sportive e/o frequentati da giovani,
indipendentemente dall’altezza del suolo si
possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o
stratificati”.

Il Decreto Ministeriale n. 626 del 1994 rende
obbligatoria I'osservanza del titolo Il e piu
precisamente dell'articolo n. 7 al punto 6 a
pag. 19. Questo riporta chiaramente che “i
lavoratori non possono entrare in contatto con
le pareti né essere feriti qualora esse vadano

in frantumi”.

Questa indicazione € da considerarsi valida
per gli studenti. Dalle leggi e dalle norme
sopra riportate ne consegue che l'utilizzo dei
vetri nelle scuole deve essere il seguente: tutti
i vetri per esterni e per interni,
indipendentemente dalla loro posizione e
dalluso, dovranno essere temperati o
stratificati in funzione dell’applicazione.

Il riferimento normativo & la norma UNI 7697.
Il rilievo permane.
16.10.2019 RIif.. Tav. 20 PROGETTO -

ABACO SERRAMENTI consegnato in data
14.10.2019

La revisione del documento consente il

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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VALUTAZIONE ISPETTORE

13 E necessario indicare la tipologia degli accessori. | I documento sara aggiornato con le indicazioni

Citta di Sesto San Giovanni

richieste. I documento successivamente sara
trasmesso.

Mail del 27.09.2019:

“Inoltre nella tavola per disabili e nell'abaco dei
serramenti € stata indicata per i disabili la presenza
di dispositivi di apertura agevolati dei serramenti.”

superamento del rilievo.
Il rilievo & superato.
L'OdlI valutera la risoluzione dell'osservazione

a seguito della presa visione della
documentazione aggiornata.

Doc rif. Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI
consegnato in data 27.09.2019

Il rilievo era volto, analogamente a quanto
riportato al rilievo 9 in merito ad indicazioni di
eventuale sistema per I'apertura assistita degli
infissi, a richiederne specifica indicazione nel
presente documento.

Il rilievo permane.

Doc. rif: Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI
consegnato il 27.09.2019.

L’'aggiornamento del documento consente |l
superamento del rilievo.

Il rilievo & superato.

Questo documento & di proprieta riservata di NO GAP Controls e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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