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CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE 

COMMESSA Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI) CODICE 238-01-RVC-CC01 

COMMITTENTE Città di Sesto San Giovanni FASE PROG. Progetto esecutivo 

PROFESSIONALITA’ PREPOSTA ALLA VERIFICA Per.Ind. Valter Archetti EMISSIONE 18/10/2019 
 

NUM. ELABORATO / OSSERVAZIONE L R MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA REV. VALUTAZIONE ISPETTORE S 
 

LEGENDA: Livello L di criticità: C = Critico; I = Importante; S = Secondario Recepimento R : SI / NO Revisione REV: valore numerico Stato S : A = Aperto; C = Chiuso 
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 Doc. n.2 quadro economico  

1 Nessun rilievo. E’ stato verificata la coerenza tra il 

risultato del QE allegato al PE con quello della fase 

progettuale precedente. 

      

 Doc. n.3 computo metrico estimativo  

2 Il documento è quello che più di ogni altro descrive e 

dettaglia le opere e le lavorazioni previste in progetto, 

ma nei documenti grafici e descrittivi non tutte le 

opere computate sono rintracciabili. 

Ad esempio l’assenza della descrizione delle fasi 

esecutive connesse agli interventi di consolidamento 

dei pilastri non permette la verifica della coerenza 

degli oneri di demolizione connessi alle fasciature dei 

nodi. Ancora l’assenza di descrizione delle fasi 

connesse all’inserimento dei dispositivi fluidodinamici 

non permette di verificare gli oneri associati alla 

lavorazione. 

La verifica puntuale del computo sarà svolta anche a 

seguito dell’integrazione documentale tecnica 

richiesta. 

C  In relazione all'indicazione evidenziata, il progettista 

delle opere architettoniche ritiene congruo 

trasmetterle per quanto di competenza allo studio 

professionale di ingegneria che si è occupato della 

progettazione strutturale. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione architettonica e strutturale 

aggiornata. 

 

      Doc. rif: DOCPE01_COMPUTO METRICO – 
STRUTTURE.pdf, aggiornamento consegnato 
in data e in data 27/11/2019.  

L’aggiornamento della documentazione di 
progetto consente il superamento del rilievo.  

Il rilievo è superato. 

C 

 Doc. n.4 Elenco dei prezzi unitari  
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3 Nella documentazione ricevuta vi sono più elenchi 

prezzi e più computi è necessario rendere omogenei 

i documenti. 

S  Gli elenchi dei prezzi unitari e i computi metrici 

estimativi sono suddivisi per tipologia di lavori 

afferenti alle opere architettoniche, strutturali ed 

impiantistiche come indicato nell'elenco documenti. 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

 Doc. n.5 quadro dell’incidenza percentuale della manodopera  

4 Nessun rilievo       

 Doc. n.7 a schema di contratto  

5 Nessun rilievo       

 Doc. n.7 b capitolato speciale di appalto  

6 È necessario verificare il tempo concesso per 

l’esecuzione dei lavori uniformando i giorni indicati tra 

i diversi documenti contrattuali. 

I    Doc. rif: 191014_doc 7b_csp-signed.pdf, 
aggiornamento consegnato in data e in data 
16/10/2019.  

L’aggiornamento della documentazione di 
progetto consente il superamento del rilievo.  

Il rilievo è superato. 

C 

 


