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 Doc. n.9 piano di sicurezza e coordinamento 

allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere 

allegato 2 - Cronoprogramma 

allegato 3 - Stima oneri della sicurezza 

 

1 Non risulta consegnato l’allegato 3 – Stima oneri 

della sicurezza 

All’interno del CME viene indicato come ammontare 

totale degli ONERI DELLA SICUREZZA € 

158´246,02 pari al 6,237 % di incidenza sul totale. 

I  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste (sarà inserito come allegato al PSC il 

documento denominato oneri della sicurezza). Il 

documento successivamente sarà trasmesso. 

 L’ODI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 

 

      Doc. rif: 190918_doc 9_psc.pdf, 
aggiornamento consegnato in data 
20/09/2019.  

L’aggiornamento della documentazione di 
progetto consente il superamento del rilievo.  

Il rilievo è superato. 

C 

2 Tra i dati riportati nella notifica preliminare allegata al 

PSC a pag. 54 viene indicato: 

punto 2. Indirizzo del cantiere: Intervento di 

risanamento delle pensiline di Via Marzabotto a 

Sesto San Giovanni. 

punto 9. Durata presunta dei lavori in cantiere 75, in 

disaccordo con quanto riportato a pag 4 del PSC. 

punto 10. Numero Uomini giorno 630 , in disaccordo 

con quanto riportato a pag 4 del PSC. 

punto 11. Numero massimo presunto dei lavoratori 

sul cantiere 4, in disaccordo con quanto riportato a 

I  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste. Il documento successivamente sarà 

trasmesso. 

 L’ODI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 
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pag 4 del PSC. 

punto 13. Ammontare complessivo presunto dei 

lavori € 142.229,24 ; nel CME viene indicato Importo 

complessivo dei lavori: € 2.237.337,38. 

Si chiede di chiarire o correggere i dati. 

      Doc. rif: 190918_doc 9_psc.pdf, 
aggiornamento consegnato in data 
20/09/2019.  

L’aggiornamento della documentazione di 
progetto consente il superamento del rilievo.  

Occorre però aggiornare il dato del punto 10, 

ancora in disaccordo con quanto riportato a 

pag 4 del PSC e l’ammontare complessivo 

dei laovri. 

 

Il rilievo è superato. 

C* 

3 All’interno dell’elaborato è stato allegato il Fascicolo 

dell’opera non indicato nell’elenco elaborati. 

Nessun rilievo sull’elaborato. 

 

  Il documento dell'elenco elaborati sarà aggiornato 

con l'inserimento della dicitura fascicolo dell'opera. Il 

documento successivamente sarà trasmesso. 

 Il chiarimento consente il superamento del 
rilievo. 

C 

 


