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FASE 1 lavori che si svolgeranno su tutto il secondo piano e parte del piano seminterrato
ALLESTIMETO CANTIERE

OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO

posa pannelli rei 120

posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

smontaggio corpi illuminanti messa in sicurezza 

rimontaggio lampade 

smontaggio quadri

posa nuovo quadro generale e di piano

OPERE EDILI

smaltimento rifiuti in discarica

rimozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola

demolizione di tavolati blocco servizi igienici e bagno per disabili

rimozione di rivestimenti interni con malta di allettamento

rimozione di serramenti in facciata

rimozione di porte interne

rimozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili

formazione intonaco servizi igienici e bagno disabili

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico

armatura di intonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

isolamento a cappotto facciate immobile

isolamento termico dei sottotetti

posa di porte interne ad anta battente in legno tamburate
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FASE 2 lavori che si svolgeranno su una parte del piano rialzato, su un corpo palestra e sui magazzini sottostanti al piano seminterrato.
OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO

posa controsoffitti rei 120

posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

smontaggio corpi illuminanti messa in sicurezza 

rimontaggio lampade 

smontaggio quadri

posa nuovo quadro generale e di piano

OPERE EDILI

smaltimento rifiuti in discarica

rimozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola

demolizione di tavolati blocco servizi igienici e bagno per disabili

rimozione di rivestimenti interni con malta di allettamento

rimozione di serramenti in facciata

rimozione di porte interne

rimozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili

formazione intonaco servizi igienici e bagno disabili

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico

armatura di intonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

isolamento a cappotto facciate immobile

isolamento termico dei sottotetti

posa di porte interne ad anta battente in legno tamburate
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FASE 3-4 lavori che si svolgeranno sulla parte del piano rialzato rimanente, su un corpo palestra e sui magazzini sottostanti al piano seminterrato.
OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO

posa controsoffitti rei 120

posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

smontaggio corpi illuminanti messa in sicurezza 

rimontaggio lampade 

smontaggio quadri

posa nuovo quadro generale e di piano

OPERE EDILI

smaltimento rifiuti in discarica

rimozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola

demolizione di tavolati blocco servizi igienici e bagno per disabili

rimozione di rivestimenti interni con malta di allettamento

rimozione di serramenti in facciata

rimozione di porte interne

rimozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili

formazione intonaco servizi igienici e bagno disabili

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico

armatura di intonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

isolamento a cappotto facciate immobile

isolamento termico dei sottotetti

posa di porte interne ad anta battente in legno tamburate

smontaggio ponteggio

disfacimento area di cantiere
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allestimento  cantiere tramite la predisposizione di rete tipo orsogril 
posizionata su appositi piedini in cls ben ancorati al terreno  la 
recinzione dovrà essere ancorata anche nella parte superiore, sulla 
recinzione dovranno essere apposte appositi cartelli di cantiere 
informativi e di divieto per l'utenza scolastica, parallelamente sulla 
recinzione andra apposto il cartello di cantiere generale con i dati 
dell'impresa e delle figure facenti parte del cantiere. Posa e 
montaggio del ponteggio su tutto il perimetro dell'immobile avente i 
piani di lavoro a tutti i piani, lo stesso sarà dotato di teloni protettivi, di 
mantovane parasassi e di csatelli di tiro.

demolizioni di massetti intorno a pilastri 

posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in 
corrispondenza di ogni lato dei pilastri

sfilaggio cavi, rimozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)

rinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee 
secondarie di distribuzione posa frutti.

demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e 
bagni disabili

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni 
disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi 
igienici e bagni disabili

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e 
bagni disabili

posa di nuovi serramenti in pvc facciata immobile scuola a tutti i 
piani

trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata 
immobile scuola

formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario 
blocco servizi igienici e bagni disabili

 posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni 
disabili, posa complementi di arredo bagni disabili
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demolizioni di massetti intorno a pilastri 

posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in 
corrispondenza di ogni lato dei pilastri

sfilaggio cavi, rimozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)

rinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee 
secondarie di distribuzione posa frutti.

demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e 
bagni disabili

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni 
disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi 
igienici e bagni disabili

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e 
bagni disabili

posa di nuovi serramenti in pvc facciata immobile scuola a tutti i 
piani
trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata 
immobile scuola

formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario 
blocco servizi igienici e bagni disabili

 posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni 
disabili, posa complementi di arredo bagni disabili

demolizioni di massetti intorno a pilastri 

posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in 
corrispondenza di ogni lato dei pilastri

posa schock trasmitte

sfilaggio cavi, rimozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)

rinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee 
secondarie di distribuzione posa frutti.

demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e 
bagni disabili

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni 
disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi 
igienici e bagni disabili

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e 
bagni disabili

posa di nuovi serramenti in pvc facciata immobile scuola a tutti i 
piani

trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata 
immobile scuola

formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario 
blocco servizi igienici e bagni disabili

 posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni 
disabili, posa complementi di arredo bagni disabili
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