



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

“Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020”

Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico

SCUOLA "DON MILANI"

via Felice Cavallotti n. 88

PROGETTO ESECUTIVO



Progettista

arch. Antonio Di Giorgio

Gruppo di progettazione

geom. Antonio Minissale

arch. Claudia Sesso

arch. Stefania Triulzi

Progettisti adeguamento statico e antisismico

ing. Agostino Mauri

ing. Angelo Novara

Progettista impianti

p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del procedimento

arch. Paolo Guido Riganti

Documento n. 7

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Data

Aprile 2019

[illegible]

LAVORAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
FASE 2 lavori che si svolgeranno su una parte del piano rialzato, su un corpo palestra e sui magazzini sottostanti al piano seminterrato.																																																					
OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO																																																					
posa controsoffitti rei 120																																																					
demolizioni di massetti intorno a pilastri																																																					
posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio																																																					
formazione intonaco pilastri oggetto di intervento																																																					
posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in corrispondenza di ogni lato dei pilastri																																																					
OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE																																																					
smontaggio corpi illuminanti messa in sicurezza																																																					
sfilaggio cavi, rimozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)																																																					
infilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee secondarie di distribuzione posa frutti.																																																					
rimontaggio lampade																																																					
rimontaggio quadri																																																					
posa nuovo quadro generale e di piano																																																					
OPERE EDILI																																																					
smaltimento rifiuti in discarica																																																					
rimozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola																																																					
demolizione di tavolati blocco servizi igienici e bagno per disabili																																																					
demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
rimozione di rivestimenti interni con malta di allestimento																																																					
rimozione di serramenti in facciata																																																					
rimozione di porte interne																																																					
rimozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico																																																					
ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
formazione intonaco servizi igienici e bagno disabili																																																					
formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico																																																					
armatura di intonaco facciata immobile																																																					
rasatura facciata immobile																																																					
isolamento a cappotto facciate immobile																																																					
isolamento termico dei sottotetti																																																					
formazione soffittando e massetto blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
posa di nuovi serramenti in pvc facciata immobile scuola a tutti i piani																																																					
trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata immobile scuola																																																					
formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario blocco servizi igienici e bagni disabili																																																					
posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni disabili, posa complementi di arredo bagni disabili																																																					
posa di porte interne ad anta battente in legno lamine																																																					

INIZIO FASE 3-4 VERRANNO ESEGUITI I LAVORI SU UNA PARTE DEL PIANO RIALZATO SU UNA DELLE DUE PALESTRE E SUI MAGAZZINI SOTTOSTANTI.

[illegible]