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LAVORAZIONE
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FASE 1 lavori che si svolgeranno su tutto il secondo piano e parte del piano seminterrato

JALLESTIMETO CANTIERE

lallestimento cantiere framite la predisposizione di rete tipo orsogril
[posizionata su appositi piediniin cls ben ancorati al terreno la
recinzione dovra essere ancorata anche nella parte superiore, sulla
recinzione dovranno essere apposte appositi cartelli di cantiere
linformativi e di divieto per 'utenza scolastica, parallelamente sulla
recinzione andra apposto il cartello di cantiere generale con i dafi
[dellimpresa e delle figure facenti parte del cantiere. Posa e
montaggio del ponteggio su futto il perimetro dellimmobile avente i
[piani di lavoro a tutti i piani, lo stesso sarda dotato di teloni protettivi, di
Imantovane parasassi e di csatelli di tiro.

|OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO

[posa pannelli rei 120

[demolizioni di massetti intorno a pilastri

[posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio
[formazione infonaco pilastri oggetto di intervento

[posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in
lcomrispondenza di ogni lato dei pilastri

|OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

lsmontaggio corpi iluminanti messa in sicurezza

Isfilaggio cavi, rimozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)
Irinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee
lsecondarie di distribuzione posa frutti.

imonfaggio lampade.

smontaggio quadri

[posa nuovo quadro generale e di piano

|OPERE EDILI

smaltimento rifiuti in discarica

imozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola
ldemoilizione di tavolati blocco serviz igienici e bagno per disabili
[demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e
bagni disabili

imozione di rivestimenti interni con malta di allettamento

imozione di serramenti in facciata

imozione di porte interne

imozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili
formazione intonaco serviz igienici e bagno disabili

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico
larmatura di intfonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

fisolamento a cappotto facciate immobie

solamento termico dei sotfotetti

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni
|disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi
ligienici e bagni disabili

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e
bagni disabili

[posa di nuovi serramenti in pve facciata immobile scuola a tutfi i
piani

trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata
Immobile scuola

formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario
blocco servizi igienici e bagni disabili

posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni
|disabili, posa complementi di arredo bagni disabili

posa di porte inferne ad anta battente in legno tamburate

INIZIO FASE 2 VERRANNO ESEGUIT | LAVORI AL PIANO PRIMO E LA PARTE RIMANENTE DEL PIANO

LAVORAZIONE
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FASE 2 lavori che si svolgeranno su una parte del piano rialzato, su un corpo palesira e sui magazzini sottostanti al piano seminterrato.
[T T[T

|OPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO
[posa controsoffitti rei 120
[demolizioni di massetti intorno a pilastri

[posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento
[posa connettori di collegamento in fibra di carbonio in
lcomrispondenza di ogni lato dei pilastri

|OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

lsmontaggio corpi iluminanti messa in sicurezza

Isfilaggio cavi, imozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)

Iinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee
lsecondarie di distribuzione posa frutti.

imontaggio lampade
lsmontaggio quadri

[posa nuovo quadro generale e di piano
|OPERE EDILI
lsmaltimento rifiuti in discarica

imozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola

ldemoilizione di tavolati blocco serviz igienici e bagno per disabili

ldemolizione di massetfi e pavimenti intemi blocco servizi igienici e
lbagni disabil

imozione di rivestimenti interni con mailta di allettamento

imozione di serramenti in facciata

imozione di porte interne

imozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili

lformazione infonaco servizi igienici e bagno disabili

[formazione infonaco pilastri oggetto diintervento statico sismico

larmatura di infonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

lisolamento a cappotto facciate immobile

lisolamento termico dei sotfotetti

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni
|disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi
ligienici e bagni disabil

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e
lbagni disabili
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nioni

trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata
limmobile scuola

formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario
blocco servizi igienici e bagni disabili

INIZIO FASE 3-4 VERRANNO ESEGUIT | LAVORI SU UNA PARTE DEL PIANO RIALZATO SU UNA DELLE DUE

posa di nuovi sanitari in ceramica blocco servizi igienici e bagni
|disabili, posa complementi di aredo bagni disabili
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[TAVORAZIONE
FASE 3-4 lavori che si svolgeranno sulla parte del piano rialzato rimanente, su un corpo palesira e sui magazzini sottostanti al piano seminterrato.

|JOPERE ADEGUAMENTO STATICO SISMICO

[bosa controsofiitti rei 120

[demolizioni di massetti intorno a pilastri

[posa di malta adesiva per incollaggio successivo di fibra di carbonio
lformazione infonaco pilastri oggetto di intervento

posa connettori d"\ co\\ggomen'o‘in ﬁbro di carbonio in
lcorrispondenza di ognilato dei pilastri

[posa schock frasmitte:

|OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

[posa di porte interne ad anta battente in legno tamburate

lsmontaggio corpi iluminanti messa in sicurezza

Isfilaggio cavi, imozione quadri elettrici esistenti (generale e di piano)

rinfilaggio cavi e creazione nuova dorsale principale, nuove linee
lsecondarie di distribuzione posa frutti.

imonfaggio lampade.

lsmontaggio quadri

[posa nuovo guadro generale e di piano

|OPERE EDILI

smaltimento rifiuti in discarica

imozione canale di ventilazione in lamiera in tutta la scuola

Idemoilizione di tavolati blocco serviz igienici e bagno per disabili
[demolizione di massetti e pavimenti interni blocco servizi igienici e
bagni disabili

imozione di rivestimenti interni con mailta di allettamento

imozione di serramenti in facciata

imozione di porte interne

imozione di linee idrico sanitarie adduzione e scarico

ricostruzione tavolati blocco servizi igienici e bagni disabili

formazione intonaco serviz igienici e bagno disabili

formazione intonaco pilastri oggetto di intervento statico sismico

larmatura di infonaco facciata immobile

rasatura facciata immobile

isolamento a cappotto facciate immobile

lisolamento termico dei sotfotetti

formazione sottofondo e massetto blocco servizi igienici e bagni
|disabili

formazione pavimentazione in piastrelle 20*20 cm blocco servizi
ligienici e bagni disabili

formazione rivestimenti in piastrelle 20*20 cm blocco servizi igienici e
bagni disabili

[posa di nuovi serramenti in pvc facciata immobile scuola a tutti i
piani

trattamento di superfici prima di eseguire rasatura ura in facciata
[mmobile scuola

[formazione di nuove linee di adduzione scarico idrico sanitario
blocco servizi igienici e bagni disabili

posa di nuovi sanitari in ceramica blocco serviz igienici e bagni
|disabili, posa complementi di aredo bagni disabili

[posa di porte interne ad anta battente in legno tamburate

smontaggio ponteggio

disfacimento area di cantiere

SEMINTERRATO

PALESTRE E SUI MAGAZZINI SOTTOSTANTI.



		2019-07-12T14:07:24+0000
	ANTONIO DI GIORGIO




