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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture

RIQUALIFICAZIONE VIA PICARDI
TRATTO COMPRESO TRA VIA PODGORA E VIA LEONARDO DA VINCI
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CRONOPROGRAMMA




CRONOPROGRAMMA

FASE N° 1 -49 gg

FASE N° 2 - 41 gg

LAVORAZIONI

1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana

7° settimana

LAVORAZIONI

15°settimana

16°settimana

17° settimana

18°settimana

19°settimana

20°settimana

12 3 45 6 7

12 3 45 6 7

12 3 45 6 7

123 456 7

123 456 7

123 456 7

1.2 3 45 6 7

1 2 3 45 6 7

12 3 45 6 7

12 3 45 6 7

12 3 45 6 7

123 456 7

123 456 7

Predisposizione viabilita

Allestimento cantiere

Predisposizione viabilita

Demolizione marciapiede e
rimozione cordoni in granito
lato giardino

Smontaggio impianto di
illuminazione

Allestimento cantiere

Posa di pavimentazione in
autobloccanti giardino

Demolizione marciapiede e
rimozione cordoni in granito
lato negozi

Rimozione arredi

Demolizione della
massicciata stradale

Rimozione giochi

Abbattimento piante,
estirpazione ceppaie,
potature

Rimozione autobloccanti e
massetto cls percorsi
giardino

Posa griglie raccolta acque
meteoriche

Demolizione pedana
giardino

Posa di pozzetti, tubazioni
e plinti per impianto di
illuminazione pubblica

Livellatura e sagomatura
dell'area

Posa rete elettrosaldata e
cls di sottofondo

Stesa terra di coltura
giardino

Posa cordoni in granito e
realizzazione marciapiede

Posa pozzetti raccolta
acque meteoriche

Posa di pozzetti, tubazioni
e plinti per impianto di
illuminazione pubblica

Realizzazione impianto
irrigazione

Posa essenze arboree ed
arbustive

Zollatura alberature
esistenti

Completamento impianto
irrigazione

Livellatura e sagomatura
aree

Posa rete elettrosaldata e
getto cls di sottofondo

Posa cordoni in granito e
realizzazione marciapiede
lato giardino

Posa in opera giochi

Posa in opera arredi

Posa cordoni in granito
giardino

Posa ferri di armatura e
getto in cls sedute

Stesa pavimentazione in
gomma colata aree giochi

Posa di pavimentazione in
autobloccanti giardino

Smobilizzo cantiere e
pulizia area intervento

Formazione tappeti erbosi

Realizzazione massicciata
stradale

Stesa tout-venant - binder e
tappetino d'usura

Stesa asfalto colato
marciapiedi

Realizzazione segnaletica
stradale verticale

Realizzazione segnaletica
stradale orizzontale

Smobilizzo cantiere e
pulizia area intervento




		2019-11-05T16:55:01+0000
	MASSIMILIANO MERLO




