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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

EFFICIENTAMENTO ENERGERTICO STABILI COMUNALI DI VIA CAMPESTRE n. 250

Cronoprogramma dei lavori

N}

LAVORAZIONI

ATIVITA Settimane (730 giomi )

718]9(10{11[12[13[14[15]|16]|17]18]19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30 |31 |32|33|34(35|36|37 | 38|39 |40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56

57|58

59|60

61]62

63|64

65|66

67|68

69|70

71|72

73|74

75|76

77178

79|80

81|82

83|84

85|86

87|88

89|90

91192

93|94

95|96

97198

991100]

101]102

103|104

ALLESTIMENTO CANTIERE

Delimitazione area di cantiere,
posa baracche e servizi igienici

Posa ponteggio perimetrale di
facciata_Edificio 1

Posa ponteggio perimetrale di
facciata_Edificio 2

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
DISFACIMENTI, PERFORI, TRACCE

Battitura manuale e asportazione|
cls ammalorato  sottogronde e
terrazzo _Edificiol

Battitura manuale e asportazione|
cls ammalorato sottogronde e
terrazzo _Edificio2

Scrostamento  intonaco  frontale
gronda, sottogronda [
sottobalconi _Edificio 1

Scrostamento  infonaco  frontale
gronda, sottogronda e|
sottobalconi _Edificio 2

Rimozione inferriate finestre,
parapetti e frontalini  balconi
_Edificio 1

Rimozione inferriate finestre,
parapetti e frontalini  balconi
_Edificio 2

Demolizione massetti e sottofondiin
cls, pavimentazione e zoccolini
balconi_ Edificio 1

Demolizione massetti e sottofondi in
cls, pavimentazione e zoccolini
balconi_ Edificio 2

Rimozione pensiline balconi ultimo|
piano _Edificio 1

Rimozione di cassonetti coprirullo e
avvolgibili _Edificiol

Rimozione di cassonetti coprirullo e
avvolgibili _Edificio 2

Rimozione serramenti _Edificiol

Rimozione serramenti _Edificio2

w

OPERE IN C.A. INIEZIONI RIPRISTINI

Protezione ferri, ricostruzione|
copriferro sotto gronde e
regolarizzazione  delle  superfici
oggetto diintervento _ Edificiol

Protezione ferri, ricostruzione
copriferro sotto gronde e
regolarizzazione  delle  superfici
oggetto diintervento _ Edificio2

Rasatura a civile fine fronfalino|
gronda,  soffogronda,  frontale|
balconi e terrazzo, sotto balconi
|_Edificiol

Rasafura a civile fine frontalino
gronda,  soffogronda,  frontale|
balconi e sotto balconi _Edificio 2

Redalizzazione rampa per disabile,
posa parapetti e messa in quotal
chiusini_ Edificio 1 scala A

~

SOTTOFONDI MASSETTI CAPPE

Formazione  massetto  balconi
_Edificiol

Formazione  massetto  balconi
_Edificio 2

3

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Impermeabilizzazione soletta
balconi _Edificio 1

Impermeabilizzazione solettal
balconi _Edificio 2

PAVIMENTI PER ESTERNI

Pavimentazione in piastrelle]
antisdrucciolo balconi _Edificio 1

Pavimentazione in piastrelle
antisdrucciolo balconi _Edificio 2

Zoccolatura _Edificio 1

Zoccolatura _Edificio 2

IMPIANTO ELETTRICO

ISmontaggio e rimontaggio impianti
(cavi, scatole di derivazione,
canaline, lampade, motore
condizionamento, antenne )
esistenti in facciata e balconi

ISOLAMENTO TERMICO

Posa di sistema a cappotto,
compreso infonaco armato  di
finitura _Edificio 1

Posa di sistema a cappotto,
compreso intonaco armato  di

finitura _Edificio 2
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Stesa primer aggrappante
frontalini,  sottogronde,  solette|
balconi, facciata negozi _Edificio 1

Stesa primer aggrappante
frontalini,  soffogronde,  solette
balconi _ Edificio 2

Tinteggiatura frontalini,
sottogronde, solette balconi,
facciata negozi _ Edificio 1

Tinteggiatura frontalini,
sotfogronde, solette  balconi

9 OPERE DA VERNICIATORE Edificio 2
Stesa  di rivestimento  minerale
colorato pietrificante _ Edificio 1
Stesa di rivestimento minerale
colorato pietrificante _ Edificio 2
Tinteggiatura  parapetti  balconi_|
Edificio 1
Tinteggiatura  parapetti  balconi_|
Edificio 2
revisione canali di gronda e
manufatti in lattoneria, sigillatura
con nastro adesivo bituminoso e
sostituzione parziale _Edificiol
revisione canali di gronda e
manufatti in lattoneria, sigillatura
con nastro adesivo bituminoso e
sostituzione _Edificio2

10 OPERE DA LATTONIERE Posa nuovi davanzali in lamiera
_Edificio 1
Posa nuovi davanzali in lamierq)
_Edificio 2
Posa nuovi parapetti  balconi
_Edificio 1
Posa nuovi parapetti  balconi
_Edificio 2
Revisione manto copertura,
sigillatura fissaggi e creazione di
nuovi _Edificiol
Revisione manto copertura,|

SISTEMI DI COPERTURA sigillatura fissaggi e creazione di

nuovi _Edificio2
Posa  pensiine con  pannell
coibentati multistrato ultimo piano|
Edificiol
Confinamento  ambienti €
incapsulamento lastre in amianto|
nel sottotetto _ Edificio 1 e Edificio 2

12 BONIFICA AMIANTO Rimozione lastre in amianto nel|
sottotetto _ Edificio 1 e Edificio 2
Decontaminazione finale _ Edificio
1 e Edificio 2
Sostituzione pompe di circolazione|
dell'impianto _Edificiol
Posa cenfrale di registrazione
consumi wireless _Edificio 1

13 IMPIANTI TERMICI Sostituzione valvole e detentori
esistenti  degli elementi radianti
interni agli appartamenti_ Edificio 1
Sostituzione valvole e defentori
esistenti degli elementi radianti
interni agli appartamenti _ Edificio 2|
Posa cassonetti e avvolgibili
_Edificio 1
Posa cassonetti e avvolgibili
|_Edificio2

14 OPERE DA SERRAMENTISTA
Posa finestre, porte finestre e
portoncini d'ingresso _Edificiol
Posa finestre, porte finestre e
portoncini d'ingresso _Edificio2
Rimozione servoscala e posa nuova

15 ASCENSORI piattaforma elevatrice _Edificio 2
scala E
Ripristino marciapiede ceduto

16 OPERE STRADALI Edificio 1 scala A
Smontaggio ponteggio perimetrale
di facciata _Edificio 1

RIMOZIONE CANTIERE ISmontaggio ponteggio perimetrale,

di facciata _Edificio 2

Smantellamento cantiere e pulizia
aree d'intervento.
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