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Comune di Sesto San Giovanni agosto 2020

il “Intervento di riqualificazione ambientale area “Parco delle Torri” —
CLTTA DL SESTe GAN GIOVANNI Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotto C” —
INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
CRONOPROGRAMMA



Comune di Sesto San Giovanni agosto 2020

il “Intervento di riqualificazione ambientale area “Parco delle Torri” —
CrTIA DI SESTE) EAN GIOVANNL Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotto C” —
T INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
CRONOPROGRAMMA
1 PREMESSA

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi
del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato redatto ai sensi dell’art.40 del
ripetuto D.P.R. 207/2010, considerando l'interazione tra le opere da realizzare sia ambientali che di

sistemazione degli spazi superficiali.

Il cronoprogramma ¢ il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento & redatto con tutto cido che riguarda la fase
definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le

lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di

acconti all'impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui I'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un
suo programma esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010),
vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non puo variare il termine
di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Sara compito
della Direzione Lavori curare, durante l'esecuzione dell'opera, |'eventuale aggiornamento del

cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione di ogni singola fase
per la realizzazione dei lavori necessari per la realizzazione delle opere sia ambientali che di sistemazione
degli spazi superficiali e considerata l'interazione tra le due tipologie di lavori, il cronoprogramma si presenta
unico, ove & possibile verificare come alcune lavorazioni devono essere realizzate in contemporanea con i

lavori di bonifica. | tempi stimati complessivamente sono stimati in 39 mesi.



| attivita
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predisposizione area logistica lotto D
predisposizione area logistica lotto C
demob area logistica lotto D

demob area logistica lotto C

2 i area bacino di inazi (Laghetto)
demolizioni interferenze

scavo bacino di laminazione

scavo pozzo

impermeabilizzazioni e finiture laghetto
opere idrauliche laghetto
allacci elettrici area laghetto

3 Lotto C

0
scavo trincee drenaqgi profondi
redisposizione drenaqgi profondi
livellamento superficie posa pacchetto impermeabilizzazione C2

0sa pacchetto di impermeabilizzazione compresi drenaggi profondi, pozzetti,
e altre opere idrauliche C2
livellamento superficie posa pacchetto di copertura C1

0sa pacchetto di copertura compresi drenaqgi profondi, pozzetti, e altre
opere idrauliche C1

0sa drenaqgi superficiali
predisposizone aree interdette (C3.a e C3.b)

redisposizione massetti, scalinate, asfaltature,vialetti, pozzetti superficiali
opere preservazione vegetazione area Cla

4 Lotto D

demolizioni interferenze
scotico ]
scavo trincee drenaqgi profondi
redisposizione drenaqgi profondi
livellamento superficie posa pacchetto impermeabilizzazione
0sa pacchetto di impermeabilizzazione compresi drenaqgi profondi, pozzetti,
e altre opere idrauliche
0sa drenaqgi superficiali
predisposizone aree interdetta D3
predisposizione, vialetti, pozzetti superficiali,recinzioni,
semina
asfaltatura area D2

collaudi

|smaltimento scotico
smaltimento rifiuti da scavo
|smaltimento demolizioni e altri rifiuti

6 opere di finitura

|Smontaggio impianto di illuminazione

Posa di pozzetti, tubazioni e plinti per impianto di illuminazione pubblica

Posa di pozzetti, tubazioni e plinti per impianto Smart City

Posa di pozzetti, tubazioni e plinti per impianto smaltimento acque, idrico ed
elettrico casetta

Stesa sottofondo percorso esterno area di bonifica

Posa cordoli in cls e bordure metalliche

Posa rete elettrosaldata e getto cls di sottofondo

Posa pavimentazione in autobloccanti

|Stesa binder e tappetino d'usura

coinci con ns. izioni interferenze
dall'inizio della posa pacchetto capping (riga 40) all'ultima settimana di completamento capping (riga 30). Gli allacci elettrici saranno fare prima della posa del capping
dall'inizio della posa pacchetto capping (riga 40) all'ultima settimana di completamento capping (riga 30). Gli allacci elettrici saranno fare prima della posa del capping

dall'inizio della posa pacchetto capping (riga 40) all'ultima settimana di completamento capping (riga 30). Gli allacci elettrici saranno fare prima della posa del capping

ultima settimana opere idrauliche area laghetto (riga 14) perché vialetto esterno passa in corrispondenza dello scarico in fognatura
nella stessa settimana della voce precedentre come da crono comune

da ultima il predi izi massetti (riga 30)

a seguire come da crono comune

a seguire come da crono comune

a seguire come da crono comune

a seguire come da crono comune

| |aseguire come da crono comune

| |aseguire come da crono comune

nelle due settimane precedenti la semina - ho spostato in avanti la semina di due settimane (righe 17, 32, 44)
a seguire come da crono comune

a seguire come da crono comune

a seguire come da crono comune

|Stesa pavimentazione in gomma colata aree giochi
Realizzazione recinzioni campo bocce e campo da calcetto

|Stesa calcestre
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