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20099 Sesto San Giovanni (MI)

Opere superficiali e complementari alla
riqualificazione ambientale dell’area 

“Parco delle Torri” – 
ProgeƩo DefiniƟvo ed EsecuƟvo Loƫ C e D

D.P.R. 207/2010

1.7 CRONOPROGRAMMA

Giugno 2020 Seconda
emissione

Marzo  2020
Prima

emissione

DATA REV REDATTO VERIFICATO APPROVATO



OPERE SUPERFICIALI E COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA PARCO DELLE TORRI – LOTTI C E D

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8°settimana 9°settimana 10° settimana 11°settimana 12°settimana 13°settimana
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Allestimento cantiere

Realizzazione campo bocce

Messa a dimora piante

Posa in opera arredi

Durata dei lavori – 75 giorni naturali e consecutivi

Smontaggio impianto di 
illuminazione

Posa di pozzetti, tubazioni 
e plinti per impianto di 
illuminazione pubblica

Posa di pozzetti, tubazioni 
e plinti per impianto Smart 

City

Posa di pozzetti, tubazioni 
e plinti per impianto 

smaltimento acque, idrico 
ed elettrico casetta

Stesa sottofondo percorso 
esterno area di bonifica 

Posa cordoli in cls e 
bordure metalliche

Posa rete elettrosaldata e 
getto cls di sottofondo

Posa pavimentazione in 
autobloccanti 

Stesa binder e tappetino 
d'usura

Realizzazione campo 
calcetto

Stesa pavimentazione in 
gomma colata aree giochi

Realizzazione recinzioni 
campo bocce e campo da 

calcetto

Realizzazione impianto 
irrigazione

Stesa calcestre

Smobilizzo cantiere e 
pulizia area intervento
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