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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza della Resistenza, 20

20099 Sesto San Giovanni (M)

Opere superficiali e complementari alla
riqualificazione ambientale dell’area

“Parco delle Torri” —
bl Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotti C e D

D.P.R. 207/2010

1.7 CRONOPROGRAMMA

Giugno 2020 Seconda
emissione
Marzo 2020 P'r/rrlla
emissione
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OPERE SUPERFICIALI E COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA PARCO DELLE TORRI-LOTTICED

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8°settimana 9°settimana 10° settimana 11°settimana 12°settimana 13°settimana

123456 712345867 12345867 12345867 123458671123 45¢86712345¢86712345¢86712345¢%6712345¢%6712345¢86712345¢86712345867

Allestimento cantiere

Smontaggio impianto di
illuminazione

Posa di pozzetti, tubazioni
e plinti per impianto di
illuminazione pubblica

Posa di pozzetti, tubazioni
e plinti per impianto Smart
City

Posa di pozzetti, tubazioni
e plinti per impianto
smaltimento acque, idrico
ed elettrico casetta

Stesa sottofondo percorso
esterno area di bonifica

Posa cordoli in cls e
bordure metalliche

Posa rete elettrosaldata e
getto cls di sottofondo

Posa pavimentazione in
autobloccanti

Stesa binder e tappetino
d'usura

Realizzazione campo bocce

Realizzazione campo
calcetto

Stesa pavimentazione in
gomma colata aree giochi

Realizzazione recinzioni
campo bocce e campo da
calcetto

Messa a dimora piante

Realizzazione impianto
irrigazione

Posa in opera arredi

Stesa calcestre

Smobilizzo cantiere e
pulizia area intervento

Durata dei lavori — 75 giorni naturali e consecutivi
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