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 DOC E-DT-01 ELENCO ELABORATI  

1. Nessun rilievo.       

 DOC E-DT-02 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO  

2. Al capitolo2:  

Norma CEI 11 – 1 Impianti elettrici con tensione 

superiore a 1 kV in corrente alternata. IX edizione, 

1999; In vigore fino al novembre 2011 

La norma citata risulta abrogata. 

I  eliminata  Il chiarimento fornito consente il 

superamento del rilievo in merito 

all’eliminazione della norma abrogata; 

permane però la necessità di inserire la 

nuova Norma che sostituisce la CEI 11 – 1. 

A 

     

 

 

 Doc rif: DOC E-DT-02 RELAZIONE 

TECNICA DI PROGETTO consegnata il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

3. Non è presente la norma la guida CEI 64-52 "Guida 

all'esecuzione degli impianti elettrici negli edifici 

scolastici". 

I  inserita  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-02 RELAZIONE 

TECNICA DI PROGETTO consegnata il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

4. Non è presente la norma la guida CEI 64-52-V1 I  inserita  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del  
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Variante del 2011 "Guida all'esecuzione degli impianti 

elettrici negli edifici scolastici". 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

      Doc rif: DOC E-DT-02 RELAZIONE 

TECNICA DI PROGETTO consegnata il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

5. Non è presente la norma CEI 0-21 "connessione degli 

impianti elettrici in Bassa tensione " importantissima 

per il Pdi ( potere di interruzione da adottare)  

C  inserita  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-02 RELAZIONE 

TECNICA DI PROGETTO consegnata il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

6. Al capitolo 8.1 Icc non è 16 kA ma 15 kA (CEI 0-21) S  16kA è il PDI commerciale dell’interruttore. 16 e non 

15 è una scelta progettuale 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

7. Al capitolo 9.3  Il cavo N07-VK non può essere più 

usato. Inserire un capitolo per definire e spiegare i 

nuovi cavi  CPR. 

C  Sostituito con cavo FS17  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-02 RELAZIONE 

TECNICA DI PROGETTO consegnata il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

8. Non sono indicate le superfici di ciascun piano (valori 

molto utili per valutazioni dell'impiantistica). 

I  Non ritenute necessarie. Gli impianti non si valutano a 

superfici 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

Si evidenzia  che pur non essendo 

C* 



NO GAP Controls 

NUM. ELABORATO / OSSERVAZIONE L R MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE S 
 

Questo documento è di proprietà riservata di NO GAP Controls e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione. 

Città di Sesto San Giovanni  3 / 20 
 

obbligatoria l'indicazione di superficie, nella 

relazione, il valore della Potenza assorbita, 

la superficie e la tipologia dell'impiantistica 

sono elementi utili per le valutazioni. 

 DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI  

9. Al capitolo2 :  

Norma CEI 11 – 1 Impianti elettrici con tensione 

superiore a 1 kV in corrente alternata. IX edizione, 

1999; In vigore fino al novembre 2011 

La norma citata risulta abrogata. 

I  eliminata  Il chiarimento fornito consente il 

superamento del rilievo in merito 

all’eliminazione della norma abrogata; 

permane però la necessità di inserire  la 

nuova Norma che sostituisce la CEI 11 – 1. 

A 

     

 

 Doc rif: DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI 

TECNICHE GENERALI consegnato il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

10. Al capitolo 7.2  Il cavo N07-VK non può essere più 

usato. Inserire un capitolo per definire e spiegare i 

nuovi cavi  CPR. 

C  Sostituito con cavo FS17  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI 

TECNICHE GENERALI consegnato il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

11. Al Capitolo 14:  

L'ISPESL era un Istituto che si occupava di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, con la legge n. 

122 del 30 luglio 2010 le sue funzioni sono passate 

all'INAIL. 

I  Modificato   L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI C 
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TECNICHE GENERALI consegnato il 

04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

 DOC E-DT-04 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  

12. Dai calcoli non si evince il “ peso “  della presenza di 

alunni  e personale  e di eventuali pericoli di incendio. 

Visto la elevata Ng sarebbe bene evidenziare questa 

situazione. 

(La densità annua di fulmini a terra al kilometro 

quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura  

vale in questa zona :Ng = 5,06 fulmini/anno km²) 

I  inserito  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-04 PROTEZIONE 

CONTRO I FULMINI – VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE DI 

PROTEZIONE consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 DOC E-DT-05 CALCOLI ILLUMINOTECNICI  

13. Anche se le lampade sono esistenti e riutilizzate per 

dare certezza delle corretta illuminazione ( visto che è 

una scuola) è necessario produrre i calcoli. 

I  Sono stati prodotti i calcoli per l’illuminazione di 

emergenza. Delle lampade esistenti non esiste una 

fotometria, pertanto non è possibile produrre i calcoli.  

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

Occorre dimostrare il rispetto delle Norme le 

quali richiedono un minimo di Lux in funzione 

della tipologia dei locali. 

Si ritiene indispensabile il reperimento, da 

parte dei progettisti,  dei dati necessari per 

garantire sia l'illuminamento sia l'uniformità. 

Sono attività incluse nella progettazione il 

reperimento dei dati necessari per le 

verifiche. 

A 
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Il rilievo permane. 

      Durante il contradditorio con il coordinatore 

del gruppo di progettazione Arch. Di Giorgio 

emerge che l’oggetto dell’appalto si limita al 

progetto delle luci di emergenza. D’altra 

parte questo viene dichiarato al capitolo 11 

del documento   E-DT-02. Il rilievo nasceva 

dalla descrizione degli elaborati grafici che 

non evidenziano con pari chiarezza rispetto 

alla relazione tecnica il limite dell’appalto. Si 

chiede quindi che venga evidenziato quanto 

riportato al capitolo 11 anche nell’ambito 

della rappresentazione grafica. 

Tuttavia il rilievo è superato. 

C* 

 DOC E-DT-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

14. Per maggiore chiarezza allegare codice Quadri con 

relativa spiegazione es.QOLSTR1 

S  Il nome del quadro è lo stesso riportato sugli schemi 

elettrici 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-06 COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO in prima emissione. 

La riverifica del documento in considerazione 

del chiarimento fornito consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

15. Come nei disegni anche nel CM non sono state 

computate le lampade di emergenza all'interno delle 

aule. 

I  Le aule hanno i sopraluce, pertanto non è necessario 

prevedere apparecchi di illuminazione all’interno delle 

stesse.  

 La controdeduzione può consentire il 

superamento del rilievo se corredata con la 

verifica del raggiungimento dell’illuminazione 

prevista per il locali. 

Si evidenzia inoltre che, in relazione al DM 

26/8/1992,  nelle aule va installato il segnale 

luminoso di uscita di sicurezza sulla porta. 

Il rilievo permane   

A 
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      Vedi valutazione del rilievo 13. 

Il rilievo è superato. 

C 

 DOC E-DT-07 ELENCO PREZZI UNITARI  

16. Nessun rilievo.       

 DOC E-DT-08 PIANO DI MANUTENZIONE  

17. A pag.4 del documento ed all’inizio di altri capitoli è 

scritto: L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili 

abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed 

erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 

50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa 

tensione mediante un gruppo di misura; 

Aggiornare con CEI 0-21 dove la potenza è minore o 

uguale a 100 kW 

I  modificato  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC E-DT-08 PIANO DI 

MANUTENZIONE consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 DOC E-SC SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI  

18. Sono presenti le varie cadute % di tensione.  

Non si trova riscontro se sia rispettata, nel punto più 

lontano, la caduta del 4%. 

I  La cdt percentuale a Ib non supera mai il 4%, come 

riportato negli schemi elettrici 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

Sugli schemi elettrici è riportata la cdt % 

dall'interruttore alla fine del cavo.  

Si richiede la verifica nel punto più lontano a 

valle di una sequenza  di circuiti in serie. 

Il rilievo permane. 

A 

    La cdt percentuale è stata calcolata non sulla singola 

linea, ma partendo dal contatore di energia, per 

arrivare all’ultimo circuito. È stata calcolata per 

rimanere entro il 4% dal contatore alla fine dei circuiti 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

 

C 
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terminali 

 TAV. E-PL-01 PIANO SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO  

19. Nella tavola non si trova riscontro della descrizione 

della tipologia dei locali per definire la correttezza 

dell'impiantistica. 

I  È presente una pianta chiave.   Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

20. Non sono indicati i percorsi delle linee di 

alimentazione agli apparecchi es. lampade ecc ed il 

materiale con cui sono fatte .  

Nella relazione 02 al punto 11 viene scritto: 

" L’impianto di illuminazione ordinaria è esistente. Gli 

apparecchi verranno smontati, accatastati nell’ambito 

del cantiere e rimontati alla fine dei lavori. Verrà 

realizzata una nuova distribuzione elettrica, del tipo in 

vista". 

I  I percorsi sono esistenti, i materiali da utilizzare sono 

indicati nel computo metrico. 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

A 

    Il progetto prevede lo smontaggio e il successivo 

rimontaggio dell’impianto di illuminazione ordinaria 

esistente. A computo è stata inserita la quantità di 

tubazioni necessaria a sostituire quelle esistenti nel 

caso in cui durante lo smontaggio, ci fossero dei 

danneggiamenti, in modo che l’impresa non possa 

richiedere varianti economiche per la sostituzione 

delle tubazioni. Verrà inserita una nota sugli elaborati 

grafici. 

 

 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata.  

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-01 PIANO 

SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

21. Chiarire come si distinguono le plafoniere esistenti da S  Quelle nuove sono indicate nel computo metrico.   Il chiarimento non consente il superamento A 
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quelle nuove. del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

    Vale lo stesso discorso fatto per le tubazioni. In 

computo sono indicati gli apparecchi di illuminazione 

che potrebbero dover essere sostituiti in caso di 

danneggiamento di quelli esistenti. Anche in questo 

caso verrà inserita una nota in planimetria. 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-01 PIANO 

SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

22. Chiarire come si accendono le luci dei corridoi. S  Accensione da quadro  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Non è stata inserita nessuna nota inerente, il 

rilievo permane, tuttavia non è tale da 

inficiare l’affidabilità del progetto. 

A 

23. Nella parte centrale le luci di emergenza sono solo nei 

corridoi e scale. NELLA RELAZIONE  02 al punto 7.3. 

viene specificato: Ulteriori apparecchi per 

l’illuminazione di sicurezza saranno installati 

all’interno di tutte le aule ed i laboratori, sopra la 

porta di ingresso al locale. 

I   Refuso. Eliminato 

 

 In relazione al DM 26/8/1992  nelle aule va 

installato il segnale luminoso di uscita di 

sicurezza sulla porta.  

La frase inserita era allineata al nuovo 

approccio normativo che valuta l'emergenza 

in funzione di un piano con valutazione dei 

rischi. In tal caso quanto contenuto nella 

relazione generale deve trovare riscontro 

negli elaborati grafici e nel CM. 

A 
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Il rilievo permane. 

    L’illuminazione di emergenza è stata prevista nei 

corridoi in corrispondenza delle porte di ingresso delle 

aule. Avendo queste il sopraluce, non si è ritenuto 

necessario installare apparecchi di illuminazione di 

emergenza all’interno delle aule. Il DM 26/08/1992 non 

prevede l’obbligatorietà dell’illuminazione di 

emergenza all’interno dell’aula. L’importante è che la 

via di fuga venga illuminata.  

 

 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

24. Si segnala che nei bagni non è indicata l'installazione 

dell'illuminazione di emergenza. 

I  L’illuminazione di emergenza è prevista solo nei bagni 

disabili 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo perché l’obbligo normativo riguarda i 

soli bagni per disabili, tuttavia si segnala tale 

aspetto al RUP. 

Il rilievo è superato. 

C* 

25. Verificare la necessità dei rivelatori di incendio (fumo) 

nei diversi locali. Nella parte centrale non ci sono i 

rivelatori d'incendio 

I  Sono stati inseriti i rivelatori indicati dal progettista 

antincendio  

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-01 PIANO 

SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento, in 

considerazione del chiarimento fornito, 

consente il superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

26. Locale adiacente all'ascensore è privo di luci. I  inserita  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-01 PIANO 

SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

C 



NO GAP Controls 

NUM. ELABORATO / OSSERVAZIONE L R MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA VALUTAZIONE ISPETTORE S 
 

Questo documento è di proprietà riservata di NO GAP Controls e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione. 

Città di Sesto San Giovanni  10 / 20 
 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

27. Nella parte dx non ci sono luci di emergenza e 

scarseggiano gli interruttori, le prese. 

S  Osservazione poco chiara  Il rilievo è fornito al fine di richiedere 

un’ulteriore valutazione sulla previsione delle 

luci di emergenza e sul numero degli 

interruttori, che sembrano essere carenti. 

Il rilievo ha carattere secondario, tuttavia si 

chiede conferma riguardo l’aspetto sopra 

descritto. 

Il rilievo permane. 

A 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-01 PIANO 

SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento conferma i 

contenuti della prima emissione per quanto 

riguarda l’oggetto del rilievo. 

Il rilievo è superato in considerazione della 

conferma da parte del Progettista che ha 

valutato la criticità osservata. 

C 

 TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO  

28. Non vi è la descrizione della tipologia dei locali per 

definire la correttezza dell'impiantistica. 

I  È presente una pianta chiave.  Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

29. Non sono indicati i percorsi  delle linee di 

alimentazione agli apparecchi es. lampade ecc ed il 

materiale con cui sono fatte . Nella relazione 02 al 

punto 11 viene scritto:" L’impianto di illuminazione 

ordinaria è esistente. Gli apparecchi verranno 

smontati, accatastati nell’ambito del cantiere, e 

rimontati alla fine dei lavori Verrà realizzata una nuova 

distribuzione elettrica, del tipo in vista". 

I  I percorsi sono esistenti, i materiali da utilizzare sono 

indicati nel computo metrico. 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

A 
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    Il progetto prevede lo smontaggio e il successivo 

rimontaggio dell’impianto di illuminazione ordinaria 

esistente. A computo è stata inserita la quantità di 

tubazioni necessaria a sostituire quelle esistenti nel 

caso in cui durante lo smontaggio, ci fossero dei 

danneggiamenti, in modo che l’impresa non possa 

richiedere varianti economiche per la sostituzione 

delle tubazioni. Verrà inserita una nota sugli elaborati 

grafici. 

 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-02 PIANO 

RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

30. Chiarire come si distinguono le plafoniere esistenti da 

quelle nuove. 

S  Quelle nuove sono indicate nel computo metrico.   Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo, in una 

chiara modalità descrittiva. 

Il rilievo permane. 

A 

    Vale lo stesso discorso fatto per le tubazioni. In 

computo sono indicati gli apparecchi di illuminazione 

che potrebbero dover essere sostituiti in caso di 

danneggiamento di quelli esistenti. Anche in questo 

caso verrà inserita una nota in planimetria. 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-02 PIANO 

RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

C 
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superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

31. Chiarire come si accendono le luci dei corridoi. S  Accensione da quadro  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Non è stata inserita nessuna nota inerente, il 

rilievo permane, tuttavia non è tale da 

inficiare l’affidabilità del progetto. 

A 

32. Non si comprende il significato delle linee rosse. S  Refuso. eliminato  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-02 PIANO 

RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

33. Partendo dall'alto a sx simbolo con due triangoli e n.4 

non in legenda. 

S  Inserito in legenda  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-02 PIANO 

RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

34. Le  luci di emergenza sono solo nei corridoi e scale. 

NELLA RELAZIONE  02 al punto 7.3. viene 

specificato: Ulteriori apparecchi per l’illuminazione di 

sicurezza saranno installati all’interno di tutte le aule 

I  Refuso. eliminato  In relazione al DM 26/8/1992 nelle aule va 

installato il segnale luminoso di uscita di 

sicurezza sulla porta.  

La frase inserita era allineata al nuovo 

A 
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ed i laboratori, sopra la porta di ingresso al locale. approccio normativo che valuta l'emergenza 

in funzione di un piano con la valutazione dei 

rischi. In tal caso quanto contenuto nella 

relazione generale deve trovare riscontro 

negli elaborati grafici e nel CM. 

Il rilievo permane. 

    L’illuminazione di emergenza è stata prevista nei 

corridoi in corrispondenza delle porte di ingresso delle 

aule. Avendo queste il sopraluce, non si è ritenuto 

necessario installare apparecchi di illuminazione di 

emergenza all’interno delle aule. Il DM 26/08/1992 non 

prevede l’obbligatorietà dell’illuminazione di 

emergenza all’interno dell’aula. L’importante è che la 

via di fuga venga illuminata.  

 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

35. Lo stesso dicasi per i locali che sono speculari in 

basso. 

I  Osservazione non chiara  In relazione al DM 26/8/1992  nelle aule va 

installato il segnale luminoso di uscita di 

sicurezza sulla porta.  

La frase inserita era allineata al nuovo 

approccio normativo che valuta l'emergenza 

in funzione di un piano con valutazione dei 

rischi. In tal caso quanto contenuto nella 

relazione generale deve trovare riscontro 

negli elaborati grafici e nel CM. 

Il rilievo permane. 

A 

    L’illuminazione di emergenza è stata prevista nei 

corridoi in corrispondenza delle porte di ingresso delle 

aule. Avendo queste il sopraluce, non si è ritenuto 

necessario installare apparecchi di illuminazione di 

emergenza all’interno delle aule. Il DM 26/08/1992 non 

prevede l’obbligatorietà dell’illuminazione di 

emergenza all’interno dell’aula. L’importante è che la 

via di fuga venga illuminata.  

 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 
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36. Non ci sono prese nel corridoio verticale per uso 

apparecchiature per pulizie. 

I  Non sono attualmente presenti, e non sono previste 

opere murarie 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

Si segnala questo aspetto al RUP 

C* 

37. Nei bagni vi è un locale senza luce. I  Sono pareti divisorie basse, l’apparecchio di 

illuminazione illumina tutti i locali 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Il contradditorio con il Progettista ed il 

chiarimento fornito consentono il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

38. Si segnala che nei bagni non è indicata l'installazione 

dell'illuminazione di emergenza. 

I  L’illuminazione di emergenza è prevista solo nei bagni 

disabili 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo perché l’obbligo normativo riguarda i 

soli bagni per disabili, tuttavia si segnala tale 

aspetto al RUP. 

Il rilievo è superato. 

C* 

39. Nella parte centrale luci di emergenza sono solo nei 

corridoi e scale. 

I NO   Si faccia riferimento al rilievo precedente. C 

40. Nella parte centrale non ci sono i rivelatori d'incendio I  Sono stati inseriti i rivelatori indicati dal progettista 

antincendio 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-02 PIANO 

RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento, in 

considerazione del chiarimento fornito, 

consente il superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

41. Locale adiacente all'ascensore: è privo di luci I  Locale non presente  Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

42. Verificare la necessità dei rivelatori di incendio (fumo) 

nei diversi locali. 

I  Sono stati inseriti i rivelatori indicati dal progettista 

antincendio 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 
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documentazione di progetto aggiornata. 

      Doc rif: TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento, in 

considerazione del chiarimento fornito, 

consente il superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO  

43. Le  luci di emergenza sono solo nei corridoi e scale. 

NELLA RELAZIONE  02 al punto 7.3. viene 

specificato: Ulteriori apparecchi per l’illuminazione di 

sicurezza saranno installati all’interno di tutte le aule 

ed i laboratori, sopra la porta di ingresso al locale. 

I  Refuso. eliminato  In relazione al DM 26/8/1992  nelle aule va 

installato il segnale luminoso di uscita di 

sicurezza sulla porta.  

La frase inserita era allineata al nuovo 

approccio normativo che valuta l'emergenza 

in funzione di un piano con valutazione dei 

rischi. In tal caso quanto contenuto nella 

relazione generale deve trovare riscontro 

negli elaborati grafici e nel CM. 

Il rilievo permane. 

A 

    L’illuminazione di emergenza è stata prevista nei 

corridoi in corrispondenza delle porte di ingresso delle 

aule. Avendo queste il sopraluce, non si è ritenuto 

necessario installare apparecchi di illuminazione di 

emergenza all’interno delle aule. Il DM 26/08/1992 non 

prevede l’obbligatorietà dell’illuminazione di 

emergenza all’interno dell’aula. L’importante è che la 

via di fuga venga illuminata.  

 

 Il chiarimento consnete il superamento del 

rilievo. 

C 

44. Non sono indicati i percorsi  delle linee di 

alimentazione agli apparecchi es. lampade ecc ed il 

materiale con cui sono fatte . Nella relazione 02 al 

punto 11 viene scritto:" L’impianto di illuminazione 

ordinaria è esistente. Gli apparecchi verranno 

I  I percorsi sono esistenti, i materiali da utilizzare sono 

indicati nel computo metrico. 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

A 
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smontati, accatastati nell’ambito del cantiere, e 

rimontati alla fine dei lavori Verrà realizzata una nuova 

distribuzione elettrica, del tipo in vista". 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

    Il progetto prevede lo smontaggio e il successivo 

rimontaggio dell’impianto di illuminazione ordinaria 

esistente. A computo è stata inserita la quantità di 

tubazioni necessaria a sostituire quelle esistenti nel 

caso in cui durante lo smontaggio, ci fossero dei 

danneggiamenti, in modo che l’impresa non possa 

richiedere varianti economiche per la sostituzione 

delle tubazioni. Verrà inserita una nota sugli elaborati 

grafici. 

 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

45. Chiarire come si distinguono le plafoniere esistenti da 

quelle nuove. 

S  Quelle nuove sono indicate nel computo metrico.   Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

A 

    Vale lo stesso discorso fatto per le tubazioni. In 

computo sono indicati gli apparecchi di illuminazione 

che potrebbero dover essere sostituiti in caso di 

danneggiamento di quelli esistenti. Anche in questo 

caso verrà inserita una nota in planimetria. 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

C 
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consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

46. Chiarire come si accendono le luci dei corridoi. S  Accensione da quadro  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Non è stata inserita nessuna nota inerente, il 

rilievo permane, tuttavia non è tale da 

inficiare l’affidabilità del progetto. 

A 

47. Non vi è la descrizione della tipologia dei locali per 

definire la correttezza dell'impiantistica. 

I  È presente una pianta chiave.  Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

 

C 

48. Verificare la necessità dei rivelatori di incendio (fumo) 

nei diversi locali. 

I  Sono stati inseriti i rivelatori indicati dal progettista 

antincendio 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Doc rif: TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento, in 

considerazione del chiarimento fornito, 

consente il superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

49. Si chiede di verificare la necessità dell'installazione  

nei bagni dell' illuminazione di emergenza. 

I  L’illuminazione di emergenza è prevista solo nei bagni 

disabili 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo perché l’obbligo normativo riguarda i 

soli bagni per disabili, tuttavia si segnala tale 

aspetto al RUP. 

Il rilievo è superato. 

C* 

 TAV. E-PL-04 PIANO SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO  

50. Verificare la necessità dei rivelatori di incendio (fumo) 

nei diversi locali. 

I  Sono stati inseriti i rivelatori indicati dal progettista 

antincendio 

 L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 
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documentazione di progetto aggiornata. 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-04 PIANO 

SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento, in 

considerazione del chiarimento fornito, 

consente il superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

51. Non sono indicati i percorsi  delle linee di 

alimentazione agli apparecchi es. lampade ecc ed il 

materiale con cui sono fatte . Nella relazione 02 al 

punto 11 viene scritto:" L’impianto di illuminazione 

ordinaria è esistente. Gli apparecchi verranno 

smontati, accatastati nell’ambito del cantiere, e 

rimontati alla fine dei lavori Verrà realizzata una nuova 

distribuzione elettrica, del tipo in vista". 

I  I percorsi sono esistenti, i materiali da utilizzare sono 

indicati nel computo metrico. 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

A 

    Il progetto prevede lo smontaggio e il successivo 

rimontaggio dell’impianto di illuminazione ordinaria 

esistente. A computo è stata inserita la quantità di 

tubazioni necessaria a sostituire quelle esistenti nel 

caso in cui durante lo smontaggio, ci fossero dei 

danneggiamenti, in modo che l’impresa non possa 

richiedere varianti economiche per la sostituzione 

delle tubazioni. Verrà inserita una nota sugli elaborati 

grafici. 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-04 PIANO 

SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

52. Chiarire come si distinguono le plafoniere esistenti da 

quelle nuove. 

S  Quelle nuove sono indicate nel computo metrico.   Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

A 
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I valori delle quantità indicate nel CM non 

hanno valore negoziale. Le lavorazioni 

devono trovare riscontro sugli elaborati 

grafici allegati al progetto esecutivo. 

Il rilievo permane. 

    Vale lo stesso discorso fatto per le tubazioni. In 

computo sono indicati gli apparecchi di illuminazione 

che potrebbero dover essere sostituiti in caso di 

danneggiamento di quelli esistenti. Anche in questo 

caso verrà inserita una nota in planimetria. 

 Il chiarimento e l’integrazione della nota negli 

elaborati di progetto consentono il 

superamento del rilievo. Si rimane in attesa 

della documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif: DOC TAV. E-PL-04 PIANO 

SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO 

ELETTRICO consegnato il 04/11/2019. 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

53. Non vi è la descrizione della tipologia dei locali per 

definire la correttezza dell'impiantistica. 

I  È presente una pianta chiave.  Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

54. Verificare come si accede ai bagni di fianco a quello 

Disabili. 

S  Sono state utilizzate le basi architettoniche fornite 

dalla stazione appaltante 

 Il chiarimento non consente il superamento 

del rilievo. 

La valutazione del OdI prescinde dalla 

provenienza dei dati resi disponibili dalla 

Stazione Appaltante. 

Manca, inoltre, la porta di accesso al locale 

lavelli dal lato corridoio. 

Il rilievo permane. 

A 

55. Chiarire come si accendono le luci dei corridoi. S  Accensione da quadro  L’OdI valuterà l’effettivo recepimento del 

rilievo a seguito della ricezione della 

documentazione di progetto aggiornata. 

 

      Non è stata inserita nessuna nota inerente, il 

rilievo permane, tuttavia non è tale da 

inficiare l’affidabilità del progetto. 

A 
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56. Le  luci di emergenza sono solo nei corridoi e scale. 

NELLA RELAZIONE  02 al punto 7.3. viene 

specificato: Ulteriori apparecchi per l’illuminazione di 

sicurezza saranno installati all’interno di tutte le aule 

ed i laboratori, sopra la porta di ingresso al locale. 

I  Refuso. eliminato  In relazione al DM 26/8/1992  nelle aule va 

installato il segnale luminoso di uscita di 

sicurezza sulla porta.  

La frase inserita era allineata al nuovo 

approccio normativo che valuta l'emergenza 

in funzione di un piano con valutazione dei 

rischi. In tal caso quanto contenuto nella 

relazione generale deve trovare riscontro 

negli elaborati grafici e nel CM. 

Il rilievo permane. 

A 

    L’illuminazione di emergenza è stata prevista nei 

corridoi in corrispondenza delle porte di ingresso delle 

aule. Avendo queste il sopraluce, non si è ritenuto 

necessario installare apparecchi di illuminazione di 

emergenza all’interno delle aule. Il DM 26/08/1992 non 

prevede l’obbligatorietà dell’illuminazione di 

emergenza all’interno dell’aula. L’importante è che la 

via di fuga venga illuminata. 

 

 

 Il chiarimento consente il superamento del 

rilievo. 

C 

 


