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 Doc. n.1 Relazione generale  

1 In relazione si specifica che il progetto si prefigge 

l’obiettivo di un efficientamento energetico e rimanda 

per maggiori dettagli alla legge 10 che però non è 

inserita nel dossier ricevuto. 

La mancanza dei documenti sull’efficientamento 

energetico non consente di valutare le caratteristiche 

del vetro previsto in progetto, uno stratificato anziché 

il tradizionale vetrocamera. 

I  La legge 10 è stata trasmessa nel mese di agosto dal 

collega geom. Stefano Lucarini il documento 

richiesto. 

 Doc. Rif. Doc. n.1 Relazione generale 

consegnato in data 30.07.2019. 

Si segnala un’incongruenza tra il documento 

Relazione Generale e la Relazione della 

Legge 10: 

nella Relazione Generale a pag. 16 nel 

capitolo efficientamento energetico, si afferma: 

“Il progetto prevede la sostituzione di tutti i 

serramenti di facciata dell’intero plesso 

scolastico con nuovi serramenti in PVC e vetri 

stratificati di sicurezza a controllo solare basso 

emissivo mediante la “Fornitura e posa di vetri 

stratificati di sicurezza a controllo solare 

Fattore solare=0,17; Trasmissione 

luminosa=0,18, di spessore: 44.1mm (uno 

strato di pvd 0,38).” 

nell’allegato 3 della L.10 a pagina 36 viene in-
dicato, come vetro di progetto, “una doppia  
lastra di spessore 5 mm e intercapedine da 16 
mm riempita di gas argon.“:

A 
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Il rilievo permane. 

      Doc rif. Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI 

Il rilievo permane in considerazione di quanto 

segue: l’incongruenza evidenziata nel rilievo è 

stata recepita inserendo la descrizione 

presente nel documento di Legge 10 all’interno 

della Relazione Generale, tuttavia così 

facendo è stato escuso dal progetto la 

specifica del vetro inerente la sicurezza. 

Infatti: 

1) il D.lgs. 81/08 (noto come “Testo 

unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro”) presenta articoli riguardanti le 

fonti di luce e calore, le superfici 

trasparenti o traslucide, quali vetri, 

che sono validi anche per gli edifici 

scolastici. 

In generale le vetrate presenti nelle scuole 

devono soddisfare le seguenti necessità: 

 Protezione contro lo scasso 

 Controllo della Rottura del vetro 

 Limitazione dell’eccessiva radiazione 

solare nei luoghi di lavoro 

 Protezione dalle temperature troppo alte 

o troppo basse mediante misure 
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tecniche locali o attrezzature di 

protezione individuale 

 Corretta illuminazione, evitando la 

riflessione e l’abbagliamento. 

 

2) UNI EN 12600:2004 

Negli edifici scolastici gli infissi dovranno 

rispondere alla recente normativa europea ed 

essere realizzati con vetri antisfondamento sia 

all’interno che all’esterno dell’infisso, di classe 

2B2, come prescritto dalla direttiva UNI EN 

12600, e di classe 1B1 per le superfici 

finestrate ad altezza parapetto fino a cm 90 da 

terra o comunque a pericolo di caduta. 

 

In base a quanto sopra è necessario 

riportare le caratteristiche di sicurezza nelle 

note sui vetri. 

    Mail del 27.09.2019: 

“Sono state indicate nella relazione generale abaco 

serramenti che fino ad un altezza di 100 cm le porte 

finestre saranno caratterizzate dalla posa di pannelli 

in pvc con interposto materiale isolante.” 

 Doc. Rif.: Doc. n.1 Relazione generale 

consegnato il 27.09.2019 

Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95 

recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende 

obbligatoria l’osservanza della normativa UNI 

7697. 

Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che: 

“in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad 

attività sportive e/o frequentati da giovani, 

indipendentemente dall’altezza del suolo si 

possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o 

stratificati”. 

Il Decreto Ministeriale n. 626 del 1994 rende 

obbligatoria l’osservanza del titolo II e più 

precisamente dell’articolo n. 7 al punto 6 a 

pag. 19. Questo riporta chiaramente che “i 

A 
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lavoratori non possono entrare in contatto con 

le pareti né essere feriti qualora esse vadano 

in frantumi”. 

Questa indicazione è da considerarsi valida 

per gli studenti. Dalle leggi e dalle norme 

sopra riportate ne consegue che l’utilizzo dei 

vetri nelle scuole deve essere il seguente: tutti 

i vetri per esterni e per interni, 

indipendentemente dalla loro posizione e 

dall’uso, dovranno essere temperati o 

stratificati in funzione dell’applicazione. 

Il riferimento normativo è la norma UNI 7697. 

Il rilievo permane. 

    Mail del 14.10.2019: 

Si trasmettono i documenti variati in relazione 

all'inserimento della nuova indicazione del vetro 

stratificato. 

 16.10.2019 Rif.: 191014_doc 1_relazione 

generale-signed consegnata il 14.10.2019 

La revisione del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 Doc. n.6 cronoprogramma  

2 Non tutte le opere inserite in cronoprogramma sono 

riscontrabili negli elaborati grafici. 

C  Analizzando l'indicazione, si evidenzia che il 

documento relativo il cronoprogramma e gli elaborati 

tecnici di progetto hanno caratteristiche e specifiche 

tecniche differenti. Il cronoprogramma dei lavori si 

prefigge attraverso la scomposizione delle sottofasi 

di ogni singola lavorazione, il reperimento e 

approfondimento di informazioni e dettagli utili ad 

individuare una procedura operativa che tenga conto 

dei criteri di sicurezza insiti nel Dlgs 81 del 2008 in 

relazione alla presenza dell'utenza scolastica e 

all'organizzazione delle maestranze dell'impresa. Il 

progetto esecutivo è un documento progettuale che 

traduce graficamente le lavorazioni progettuali e i 

relativi contenuti tecnici previsti dal progetto 

esecutivo, come evidenziato nella relazione generale 

 L’OdI riconferma l’osservazione dato che non 

ha sufficienti elementi per verificare la 

congruità tra i contenuti dei diversi documenti 

che compongono il dossier progettuale. 

A 
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e nel computo metrico estimativo. Pertanto il 

progettista ha ritenuto congruo non evidenziare tutte 

le sotto fasi relative le lavorazioni previste 

dall'intervento progettuale (come evidenziato nel 

cronoprogramma dei lavori), ma ha indicato le voci di 

insieme relative le specifiche lavorazioni, le stesse 

sono state approfondite tramite la redazione di 

contenuti descrittivi tecnici ulteriori, presenti in alcuni 

documenti progettuali quali la relazione generale ed il 

computo metrico estimativo.  

      La revisione progettuale valutata nel suo 

complesso supera il rilievo. 

C 

 Doc. n.10 piano di manutenzione dell’opera 

Doc. n.8 b1 disciplinare tecnico 

 

3 Documenti ricevuti il data 30.07.2019. La verifica è in 

corso. 

    Doc. rif: Doc. n.10 piano di manutenzione 
dell’opera.pdf, Documento ricevuto in data 
30.07.2019. 

Per quanto concerne il piano di manutenzione 

dell’opera.  

Nessun rilievo. 

Per quanto riguarda il doc. Doc. n.8b1 - 

disciplinare tecnico il documento è presente 

all’interno del Doc7b_capitolato speciale di 

appalto. 

Nessun rilievo. 

 

 Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico  

4 Nessun rilievo.       

 Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE 

Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta 

Tav. 04 STATO DI FATTO – PIANO TERRA - Pianta 

Tav. 05 STATO DI FATTO – PIANO PRIMO - Pianta 

Tav. 06 STATO DI FATTO – PIANO SECONDO - Pianta 
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5 Il progetto sviluppato prevede interventi sull’esistente 

documentato soltanto attraverso piante e prospetti 

senza alcuna didascalia e documentazione sul grado 

di consistenza dei materiali sui quali intervenire. 

E’ necessaria una dettagliata documentazione 

fotografica, ad esempio in corrispondenza dei pilastri, 

dei giunti sui quali dovranno essere applicati gli shok-

transmitter, gli infissi. 

C  A seguito delle indicazioni evidenziate, il progettista 

redigerà un un allegato alla relazione generale con 

allegate un accurata documentazione fotografica, 

che evidenzi le principali caratteristiche tecniche 

degli apparati materici in relazione alla facciata e i 

nodi strutturali trave-pilastri. Contestualmente nella 

tavola di sezione verrà che non risultava essere 

trasmessa, saranno evidenziate le caratteristiche 

materiche della facciata e dei nodi trave-pilastro. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif. All1 Doc.1 - FOTO ESTERNI_sett 

2019-, All2 Doc.1 - FOTO INTERNI_sett 2019- 

La documentazione fotografica dello stato di 
fatto consente il superamento del rilievo.  

Il rilievo è superato. 

C 

 Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta 

Tav. 08 COMPARATIVA – PIANO TERRA - Pianta 

Tav. 09 COMPARATIVA – PIANO PRIMO - Pianta 

Tav. 10 COMPARATIVA – PIANO SECONDO – Pianta 

6 E’ necessario inserire anche gli interventi strutturali 

dato che nelle planimetrie strutturali sono 

rappresentate soltanto le strutture ma non le opere 

civili ad esse complementari o contigue. 

I  In relazione all'indicazione evidenziata, il progettista 

delle opere architettoniche ritiene congruo 

trasmetterle per quanto di competenza allo studio 

professionale di ingegneria che si è occupato della 

progettazione strutturale. Infatti anche per le opere 

edili relative la compartimentazione REI dei pilastri e 

dei nodi tra pilastro e trave, sono state computate e 

progettate nell'ambito delle competenze  

ingegneristiche strutturali. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata 

C 

      Per le valutazioni sul superamento del rileivo si 

veda la modulistica relativa alle discipline 

strutturali e impiantistiche. 
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 Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta 

Tav. 12 PROGETTO – PIANO TERRA - Pianta 

Tav. 13 PROGETTO – PIANO PRIMO - Pianta 

Tav. 14 PROGETTO – PIANO SECONDO - Pianta 

Tav. 15 PROGETTO – PROSPETTO NORD E SUD 

Tav. 16 PROGETTO – PROSPETTO EST E OVEST 

7 Trattandosi di fase progettuale esecutiva per una 

corretta individuazione delle lavorazioni previste in 

progetto e per la valutazione degli oneri ad esse 

correlati è necessario sviluppare dettagli esecutivi 

relativi a: 

 dettagli esecutivi della stratigrafia del 

cappotto 

 dettagli esecutivi del rivestimento a cappotto 

in corrispondenza degli infissi con particolare 

attenzione ai nodi dei davanzali e dei risvolti del 

cappotto sui fianchi delle aperture 

 eventuali dettagli per protezioni REI degli 

shock-transmitter 

C  In relazione alle indicazioni evidenziate al suddetto 

punto, il progettista delle opere architettoniche ritiene 

congruo aggiornare gli elaborati grafici ed inserire 

due particolari, in relazione alla stratigrafia del 

pacchetto coibente sotto finestra e alla posa del 

cappotto in corrispondenza del serramento. 

Per quanto riguarda i dettagli relativi la protezione 

degli shock transmitter si rimanda la richiesta di 

integrazione nella documentazione tecnica allo studio 

professionale strutturale. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif. Tav. 11 PROGETTO - PIANO  

SEMINTERRATO – Pianta, Tav. 12 

PROGETTO – PIANO TERRA – Pianta, Tav. 

13 PROGETTO – PIANO PRIMO - Pianta 

Tav. 14 PROGETTO – PIANO SECONDO – 

Pianta Tav. 15 PROGETTO – PROSPETTO 

NORD E SUD Tav. 16 PROGETTO – 

PROSPETTO EST E OVEST, consegnati il 

20.09.2019 

L’aggiornamento della documentazione di 
progetto consente il superamento del rilievo.  

Il rilievo è superato. 

C 

 Tav. 17 PROGETTO – SEZIONI A-A e B-B  
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8 Elaborato non presente nella documentazione 

ricevuta. 

  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

riguardanti gli aspetti materici degli elementi 

tecnologici oggetto di intervento. Il documento 

successivamente sarà trasmesso. 

 In riferimento al Doc. rif:.Tav. 17 PROGETTO – 

SEZIONI A-A e B-B  

Documento ricevuto in data 30.07.2019. 

Si ribadisce quanto evidenziato 

nell’osservazione n.7 per quanto concerne la 

corretta individuazione delle lavorazioni 

previste in progetto e per la valutazione degli 

oneri ad esse correlati. 

L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 

 

      Doc. rif. Tav.17-Sezioni A-A e B-B_sett 2019-

signed consegnato in data 20.09.2019 

Nessun rilievo 

 

 Tav. 18 PROGETTO – PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili 

Tav. 19 PROGETTO – PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili 

 

9 Indicare l’eventuale sistema per l’apertura assistita 

degli infissi. 

I  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste. Il documento successivamente sarà 

trasmesso. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata 

 

      La revisione del documento non è stata 

consegnata. 

Il rilievo permane. 

A 

    Mail del 27.09.2019: 

“Inoltre nella tavola per disabili e nell'abaco dei 

serramenti è stata indicata per i disabili la presenza 

di dispositivi di apertura agevolati dei serramenti.” 

 Doc. rif: Tav. 18 PROGETTO – PIANO 

SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili 

consegnato il 27.09.2019. 

L’aggiornamento del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

10 E’ necessario inserire la sigla della tipologia delle 

porte e il successivo sviluppo nell’abaco. 

I  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste. Il documento successivamente sarà 

trasmesso. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata 
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      La revisione del documento non è stata 

consegnata. 

Il rilievo permane. 

A 

    Mail del 27.09.2019 

“In relazione alla richiesta di adeguare tutte le porte 

dei servizi igienici, come anticipato telefonicamente 

dalla collega arch. Claudia Sesso, il progetto prevede 

l'adeguamento di un bagno per disabili al piano come 

da normativa, che non obbliga l'adeguamento alla 

suddetta normativa di tutti gli altri ambienti di servizio 

della scuola. Comunque visto che verranno adeguate 

le porte anche dei servizi igienici non dedicati ai 

portatori di disabilità, comunque il progetto prevederà 

l'apertura dei serramenti verso l'esterno.” 

   

      Doc. rif: Tav. 18 PROGETTO – PIANO 

SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili- 

Tav. 19 PROGETTO – PIANO RIALZATO -

pianta e sezione bagno disabili 

consegnati il 27.09.2019. 

L’aggiornamento dei documenti consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 Tav. 20 PROGETTO – ABACO SERRAMENTI  

11 E’ necessario inserire anche gli infissi interni.   Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste. Il documento successivamente sarà 

trasmesso. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata 

A 

      Doc. rif. Tav.20-PROG ABACO 

SERRAMENTO_sett 2019 

Il rilievo aveva l’obiettivo di richiedere 

l’inserimento in abaco delle porte interne 

( nello specifico le porte REI60) per le quali era 

prevista la sostituzione. Con rferimento al doc. 
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Tav. 09 –var piano primo, consegnato in prima 

emissione: 

 

 

 

Riguardo a questo punto il rilievo è superato. 

Tuttavia nella successiva consegna del 

20.09.2019, nello stesso elaborato Tav. 09 –

var piano primo si prevede anche la 

sostituzione delle porte dei bagni, tipologia 11, 

che nella precedente emissione non erano 

oggetto di intervento.  

 

 

In questo caso, si osserva che le norme sul 

superamento delle barriere architettoniche 
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prescrivono una larghezza minima di 75 cm 

anziché 70 come indicato in abaco nella 

tipologia 11.  

    Mail del 27.09.2019 

“In relazione alla richiesta di adeguare tutte le porte 

dei servizi igienici, come anticipato telefonicamente 

dalla collega arch. Claudia Sesso, il progetto prevede 

l'adeguamento di un bagno per disabili al piano come 

da normativa, che non obbliga l'adeguamento alla 

suddetta normativa di tutti gli altri ambienti di servizio 

della scuola. Comunque visto che verranno adeguate 

le porte anche dei servizi igienici non dedicati ai 

portatori di disabilità, comunque il progetto prevederà 

l'apertura dei serramenti verso l'esterno.” 

   

      Doc. rif: Tav. 20 PROGETTO – ABACO 

SERRAMENTI consegnato il 27.09.2019. 

L’aggiornamento del documento ed il 

chiarimento fornito consentono il superamento 

del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

12 E’ necessario indicare i livelli prestazionali dei 

serramenti e verificare la correttezza della previsione 

del solo vetro stratificato anziché stratificato e 

vetrocamera. 

I  I vetri stratificati utilizzati dal preziario della Regione 

Lombardia non possono essere caratterizzati da 

valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente 

e comunque i vetri che saranno forniti e posati 

dall'impresa non dovranno avere una trasmittanza 

inferiore a quanto previsto dalla legge 10. Tale 

precisazione sarà inserita nella voce descrittiva del 

computo metrico estimativo. 

 L’OdI riconferma l’osservazione in quanto il 

progetto esecutivo deve definire i livelli 

qualitativi e prestazionali degli elementi 

progettati. 

A 

      Doc rif. Tav. N°20 ABACO SERRAMENTI 

Analogamente e con riferimento a quanto 

riportato al rilievo 1, 

è necessario riportare le caratteristiche di 

sicurezza nelle note sui vetri. 
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      Doc rif: Tav. 20 PROGETTO – ABACO 

SERRAMENTI consegnato in data 

27.09.2019. 

Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95 

recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende 

obbligatoria l’osservanza della normativa UNI 

7697. 

Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che: 

“in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad 

attività sportive e/o frequentati da giovani, 

indipendentemente dall’altezza del suolo si 

possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o 

stratificati”. 

Il Decreto Ministeriale n. 626 del 1994 rende 

obbligatoria l’osservanza del titolo II e più 

precisamente dell’articolo n. 7 al punto 6 a 

pag. 19. Questo riporta chiaramente che “i 

lavoratori non possono entrare in contatto con 

le pareti né essere feriti qualora esse vadano 

in frantumi”. 

Questa indicazione è da considerarsi valida 

per gli studenti. Dalle leggi e dalle norme 

sopra riportate ne consegue che l’utilizzo dei 

vetri nelle scuole deve essere il seguente: tutti 

i vetri per esterni e per interni, 

indipendentemente dalla loro posizione e 

dall’uso, dovranno essere temperati o 

stratificati in funzione dell’applicazione. 

Il riferimento normativo è la norma UNI 7697. 

Il rilievo permane. 

 

    Mail del 14.10.2019: 

Si trasmettono i documenti variati in relazione 

all'inserimento della nuova indicazione del vetro 

stratificato. 

 16.10.2019 Rif.: Tav. 20 PROGETTO – 

ABACO SERRAMENTI consegnato in data 

14.10.2019 

La revisione del documento consente il 

C 
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superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

13 È necessario indicare la tipologia degli accessori. I  Il documento sarà aggiornato con le indicazioni 

richieste. Il documento successivamente sarà 

trasmesso. 

 L’OdI valuterà la risoluzione dell’osservazione 

a seguito della presa visione della 

documentazione aggiornata. 

 

      Doc rif. Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI 

consegnato in data 27.09.2019 

Il rilievo era volto, analogamente a quanto 

riportato al rilievo 9 in merito ad indicazioni di 

eventuale sistema per l’apertura assistita degli 

infissi, a richiederne specifica indicazione nel 

presente documento. 

Il rilievo permane. 

A 

    Mail del 27.09.2019: 

“Inoltre nella tavola per disabili e nell'abaco dei 

serramenti è stata indicata per i disabili la presenza 

di dispositivi di apertura agevolati dei serramenti.” 

 Doc. rif: Tan. N°20 ABACO SERRAMENTI 

consegnato il 27.09.2019. 

L’aggiornamento del documento consente il 

superamento del rilievo. 

Il rilievo è superato. 

C 

 


